Ajuntament de Moia

Placa Sant Sebastia, 1
08180 Moia

Telefon: 93 830 00 00
Pagina web: http://moia.cat

DILIGENCIA DE SECRETARIA - S’estén la present diligéncia per fer constar que per
Decret d’Alcaldia num.2026-0526, de data 17 d’abril de 2026, es va aprovar el Projecte
de substitucio de la gespa artificial del Camp municipal de futbol de Moia.

Maria dels Angels Aspa Pérez (1 de 1)
HASH: cOe4a37df4a39a4ebaeab9b4abedcede

Secretaria accidental
Data Signatura: 21/04/2026

| perqué aixi consti i, en prova de conformitat signo la present a Moia el dia 21 d’abril
de 2026
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I. MEMORIA

GESPA ARTIFICIAL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE MOIA.

Dg. DADES GENERALS

Titol PROJECTE SUBSTITUCIO GESPA ARTIFICIAL CAMP MUNICIPAL DE MOIA.

Emplagament

C/ Remei, s/n MOIA

Promotor

AJUNTAMENT DE MOIA

Projecte, autor i titulacié

Jorge Muntafiola Sanz

Arquitecte

Col-laboradors:

TOP CONSULTING ESPORTIU

Estudi de seguretat i salut, autor i titulacié

Jorge Muntafiola Sanz

Arquitecte
Pressupost total (PEC) previst per a I'actuacié
256.478,11€
Superficie actuacio
5.871 m2
Termini d’execucié de I'obra
6 setmanes

Classificacio requerida al contractista

Obres viaries sense qualificacid especifica.

Classificacié de l'obra

Obres de reforma.
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Md. Memoria descriptiva

1.1. OBJECTE

Es objecte del present document descriure i valorar la intervencié a realitzar en la substitucié de la
gespa artificial del camp de futbol 11 municipal del Carrer Remei, s/n a MOIA, establint les
determinacions necessaries per definir les feines necessaries per cobrir les necessitats de la instal-lacié, que
es concreten en la substitucié de la gespa existent i una actuacié de comprovacions i reaparicions, sobre
el sistema de reg, proteccions i equipaments esportius existent .

1.2. SITUACIO

L'obra es troba a MOIA, comarca del Moianés, provincia de Barcelona, al camp Municipal de futbol 11 de
MOIA, ubicat al Carrer Remei s/n.

La parcel-la on s’ubica el Camp de Futbol, esta considerada com a equipament esportiu, tal i com es
contempla en el Pla d’Ordenacié Urbanistic del Municipi de MOIA.

Zona d’abassegament.
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Ajuntament de Moia

1.3. ACCESSOS | ENTORN

L’Accés de vianants a la instal-lacio, es fa a través del Carrer Remei s/n de
MOIA, mentre que l'accés de maquinaria i material es fara a través del
Carrer Remei. Al final del carres Remei existeix un Accés al camp de futbol
és a través de la porta batent de dos fulles de 4,00 metres, situada al
costat de la graderia del camp de futbol.

L’accés del material sera mitjangant carretilles, degut a la situacié del camp de
futbol, que impedeix que el transport sigui a través de trailers. El material
arribara fins a solar/magatzem d’enfront al terreny de joc, i alla es fara el
abassegament del material per portar-lo fins al camp amb carretilles. Aquest
canvi de vehicle, es fara amb el material que es necessiti per la nova gespa
artificial (gespa, base elastica i sorra), com per la retirada de la gespa existent i
material de reblert (tots aquests materials seran portats a abocador autoritzats
o seran recuperats/reciclats per altres usos.

. Codi Validacio: H54M7P7Y5KLR6J7RYPD2ELNHJ
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1.4. ANTECEDENTS | DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL

Préviament a la redaccié del document, s’han realitzat visites i reconeixement de les instal-lacions existents,
per a verificar I'estat i les caracteristiques de les mateixes, que es recullen a continuacid.
* Base asfaltica inferior i sistema drenatge per pendent longitudinal cap a canaletes drenatge dels

dos laterals semi perimetrals cap al fons d

el camp que connecten a xarxa general.

* Reg perimetral amb 6 canons de superficie de llarg abast i situats estrategicament 3 a cada lateral
longitudinal amb connexié a diposit i grup d’impulsié situat al perimetre del terreny de joc.
* Equipaments esportius formats per 1 joc de porteries fixes al terra de Futbol-11, 2 jocs porteries

plegables Futbol-7, 2 Banquetes suplents

per a 10 jugadors i 1 marcador electronic, xarxes de

proteccid de fons darrera porteries Futbol-11 i Futbol-7.

* |l:luminacié consistent en 4 torres de |l
longitudinals del terreny de joc.

um amb 6 focus cadascuna i col-locades als laterals

Actualment, la instal-lacio objecte d’aquest projecte esta formada per les instal-lacions annexes al camp

(vestidors i local social amb servei de restauracid)
futbol 7) de gespa artificial de 14 anys d’antigu

i el mateix camp de futbol (1 camp de futbol 11 i 2 de
itat, per tant, per l'estat en que es troba i el temps

transcorregut des de la seva instal-lacid, la gespa artificial ha esgotat el termini de la seva vida util. La gespa
és monofilament de 60 mm algada en el seu inici amb reomplert de cautxu SBR i terra de silice, gespa color
verd bicolor terreny de joc i espais seguretat. Les mides del terreny de joc son les segiients:

* Mides actuals terreny de joc dins linies marcatge futbol 11 : 94 x 56

* Total superficie futbol 7: 56 x 37

* Total superficie gespa artificial terreny de joc 5.841 m2 + 30 m2

darrera del porteries.

A dia d’avui presenta unes condicions deficients
per a la practica esportiva, amb drenatge correcte.
El terreny presenta un desgast considerable, arran
del seu us, donant mostres d’haver arribat al final
de la seva vida util. També s’aprecia excés de
cautxt i zones forca deteriorades (desgast i/o
desaparicié de la fibra, aparicié de les juntes dels
rotllos de gespa, etc). A part es poden veure zones
de gespa, les quals ja han estat reparades
anteriorment.

Aparentment pero, no s'han detectat zones deterio

rades de blandons a la planimetria del camp, que puguin

provocar bassals o acumulacions, només uns lleugers desnivells en certes zones del terreny de joc, pero no

es té constancia d'acumulacions superficials d'aigua. Aixi doncs, presenta una planimetria correcte, pero un
cop aixecada la gespa, s’haura de comprovar mitjangant mesuraments amb la regla de 3 metres, un assaig

estandarditzat per a comprovar la planimetria dels
camps.

En resum, les condicions biomecaniques deficients per a
I'optima practica del joc, superficie dura que en breu
podria provocar problemes de lesions articulars
esportistes, fibres gespa amb 20-25 mm alcada i
reomplerts amb 15-20 mm d’algada, linies marcatge
deficients per a competicié donat que amb les fibres
degradades pot presentar problemes per visualitzar
marcatges.
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Memoria constructiva

2.1 Descripcié constructiva
Les feines a realitzar es composen de les seglients unitats:

* Comprovacio de les instal-lacions existents de la xarxa de reg (pericons de registres, claus de pas,
etc.), elements d’aspersié (canons d’aigua), caseta d’instal-lacions i connexions diposit d’aigua ,
subministrament de clor, bombes d’impulsié. Aquest tema mereix un capitol a part, contemplat al
punt 2.2.

* Neteja canals perimetral de recollida d’aiglies i connexions al clavegueram.

* Desmuntatge d’equipament esportiu existent.

* Desmuntatge de la gespa artificial existent amb maquinaria especifica, i acopi dels rotllos de gespa a
la propia instal-lacio, aixi com acopi dels reblerts de sorra i cautxu separats en big-bags, paletitzats i
recoberts amb lona plastica per a la seva reutilitzacié en la instal-lacié de la nova gespa. La gespa
retirada sera portada a I'abocador autoritzat, per 'empresa adjudicataria.

* Col-locacié de malla metal-lica #5mm a cada punt d’evacuacié d’aiglies i aportacio de graves de riu a
les canals perimetrals longitudinals.

*  Subministrament i Instal-lacié de la nova base elastica segons especificacions del present plec,
complint la normativa de joc existent.

* Subministrament i Instal-lacié de la nova gespa artificial segons especificacions del present plec,
complint la normativa de joc existent.

*  Elsistema proposat haura d’acreditar la certificacié la norma EN 15330-1 amb base elastica i llastrat
amb sorra de silex.

* Inserci6 de linies de marcatge de futbol 11 i 2 marcatges de futbol 7.

* Llastrat amb sorra nova per completar la carrega necessaria per a la gespa instal-lada segons
indicacions del fabricant.

* Reinstal-lacio de I'equipament esportiu existent de nou.

*  Assaig apte sota normativa UNE 15330-1 del terreny de joc, realitzat per un laboratori homologat
independent.

P o s o

Sistema constructiu: W %%g&gﬂx‘

o 50600
Actuaulons prévies 5 ) ga-, ﬂ@&&&

El procés comenga amb I'adequacié de I'obra per al seu bon funcionament. Ja ®
sigui, en aquest cas, la preparacié de l'accés a I'obra (proteccié del paviment,
senyalitzacid provisional i tanca per als vianants), com també la cessié de les
claus d'accés i la implantacié de les mesures de seguretat i mitjans auxiliars.
Un cop resolt I'accés, es procedira a condicionar la propia zona d'obres, fent
una neteja preliminar i la col-locacié de les casetes i instal-lacions provisionals,
com ara la ubicacié dels vestidors, zona d'apilament i zona de residus i conte -
nidors.

Av}énmig-,_(

Arranjament i/o instal-laci6 del sistema d’evacuacié

Durant les obres, es netejaran tots els residus que hi pugui haver en aquell
moment mitjangant I'is de pistoles ruixadors i de manegues tipus toveres
“ratoli” acompanyades amb cami6 cisterna d'aigua, a més a més dels que es
puguin generar a causa de les mateixes.

A mode de seguretat, es protegira el sistema de recollida d’aiglies de la
instal-lacié, es tapara aquelles cistelles que comuniquin amb la sortida al
sanejament, per evitar I'entrada en aquestes de la sorra i el cautxu que es perdi
durant la retirada del tapis i altres possibles residus d'obra, que les puguin [Eksksy
embussar. Un cop acabats els treballs es fixaran correctament totes les reixetes,‘ '_ !
que estiguin soltes. O}
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Desmuntatge de I'equipament esportiu

Es retirara tot I'equipament esportiu existent, porteries de F11 i F7,
banderoles, banquetes, etc, per poder realitzar-los un cop hagin finalitzat els
treballs de substitucié de la gespa. Tot aquest material, equipament i
instal-lacions, a priori, es troben en bon estat d’'us i de conservacid i
s’emmagatzemaran al lloc definit pel director de I'obra. El material retirat
sera apilat, cadascun degudament senyalitzat, per a la posterior gestié de
reciclatge.

Aquestes instal-lacions hauran de quedar en perfecte estat d’us, un cop
finalitzades les obres.

Desmuntatge del paviment existent de gespa artificial
Ja amb l'espai de treball lliure d'obstacles, es
procedira a aixecar i retirar la gespa. Es retirara
llavors, la totalitat de la superficie existent juntament
amb els materials de farciment (sorra i cautxu),
separant tots dos en el procés, amuntegat en saques i
rotllos. Els rotllos extrets es formaran en el sentit de
I'amplada del camp, amb una amplada de 2 metres i
una longitud equivalent a I'amplada del camp.

No obstant, es realitzara un replanteig del desmuntatge per optimitzar I'extraccié de rotllos de gespa sense
linies de marcatge, pel reciclatge del material. Com ja s’"ha comentat, s’ha comprovat la idoneitat de I'accés
de la maquinaria, i la possibilitat d'accedir al camp mitjangant la porta per a vehicles existent.

No es permetra la retirada de la gespa artificial per mitjans manuals ni amb maquinaria no
especialitzada per les feines descrites.

Adaptacio canals d’evacuacid d’aigiies longitudinals

Un cop extreta la gespa artificial existent, iles reixes metal-liques, semi
perimetrals, es netejaran convenientment dels residus de cautxd. Un cop
fet la instal-lacié de la nova gespa artificial, es tornaran a col-locar les
reixetes existents, amb un repas de neteja de les canaletes actuals

Reparacié de la base asfaltica

Previ a la seva col-locacio es realitzara també una comprovacié de I'estat actual de la planimetria de la base
existent. Realitzacié de prova de reg per dur a terme una comprovacié de la planimetria de la base asfaltica,
i d’aquesta manera determinar les zones a reparar si n’hi haguessin. Després de fer un reg sobre el terreny
es marcaran les zones on s’entolli I'aigua o altres patologies. Els defectes a planimetria es corregiran amb
morter de latex o un altre solucié que podra proposar la direccid d’obra segons el gruix i dimensions a
aportar per a cada intervenci6.
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. Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 11 de 113

. Codi Validacio: H54M7P7Y5KLR6J7RYPD2ELNHJ




Ajuntament de Moia

Instal-lacio de la gespa artificial

-Replanteig-
Després d’haver realitzat les possibles reparacions superficials de la base del camp, es procedira a instal-lar i
subministrar la nova gespa. No obstant, abans de procedir a la instal-lacié d’aquesta, es verificara:

* Dimensions del terreny de joc.

* Marcatges i senyalitzacions sol-licitades.

* Comprovacio d’ancoratges dels diferents equipaments esportius a col-locar.

* Verificacié del punts de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals, ...).

* Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol-licitat.

Amb aquest procediment s’evitara:

* Col-locar gespa no perpendicularment a I'eix del camp.

* Juntes innecessaries per falta de gespa, tant als laterals com als fons.

* Juntes per coincidencia amb els marcatges. Aixo permetra optimitzar el consum d’adhesiu i cinta.

Instal-lacio de la capa elastica

Un cop replantejat el eix del camp es procedira a la extensié de la base
elastica, amb especial cura de deixar 1 cm de separacié entre els rotllos

/ 30cm overlapl

e tomsom i o i m s ot som i ctowss o

T 1r_1u_ 30 cm overlap®

10 mm gap®

La manipulacié del rotllos de base elastica sera manual, un cop estés la
base elastica és procedira a la instal-lacio de la gespa artificial, les feines
és podran fer simultaniament.
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-Estesa de bobines-

La descarrega s'ha de fer amb compte, utilitzant un carreté elevador amb
forquilles per poder aixecar els rotllos de gespa transversalment. Les bobines
tenen una amplada de 405 cm i una longitud equivalent a I'amplada de la
instal-lacié.

Es col-loquen en una de les vores del camp en la posicié en quée han de ser
desenvolupades, comprovant in-situ el replanteig del camp amb la posicié de
les linies definitiva. D'aquesta manera es minimitza la manipulacié de les
bobines. L'operacié es realitzara lentament i amb cura que quedin ben
estirades, sense arrugues i perpendiculars a I'eix del terreny de joc. La primera
bobina es col-loca al llarg de la vorada perimetral de fons i cadascuna de les
seglients bobines es superposara 5 cm per sobre de la seva predecessora. En
cas que la bobina tingui una linia de marcatge inserida sera necessari
posicionar la linia de joc al seu emplagament exacte, sense tenir en compte
'amplada de la superposicié. Sera imprescindible col-locar un cordill a
I'emplagament exacte de la linia de marcatge.

No s’admetran afegits longitudinals als rotllos de la gespa, tenint que submi-
nistrar-se amb la llargada minima de I'ample del camp i s’instal-laran de forma
transversal al camp de joc.

Abans de procedir a la instal-lacio de la gespa artificial, es verifiquen: les di-
mensions del terreny de joc, els marcatges i senyalitzacions sol-licitades, es
comprova els ancoratges dels diferents equipaments esportius a col-locar, es
verifica la rematada a realitzar i mira el posicionament de les juntes de la ges-
pa amb la marcada sol-licitada. Actualment les mesures del terreny de joc sén
dins de les prescripcions de la normativa. Es posara atencié especial que sepa -
racié entre juntes no superi els 3 mm i que en els estesos dels rotllos es con-
templin les tensions per evitar que es produeixin obertures de les juntes.

-Preparacié de juntes-

La preparacio de juntes per a la posterior unié mitjangant adhesiu de poliureta
bicomponent sobre cinta plastica, es fara retallant una amplada d’ una o dues
files de puntades d’una vora de la gespa i retallant I'excedent de la vora
oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unié a
testa.

Aquesta operacid s’executara aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota
la seva longitud uns 30 cm, per tallar mitjangant un cuter les dues primeres
files de puntades per la zona del revers de la bobina. Aquesta operacié s’ha de
dur a terme amb un cuter de fulla retractil, tot ajustant la longitud d’aquesta
al minim per evitar tallar les fibres al mateix temps que el suport base.

El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les
files de puntades a ambdues parts de la junta que a la resta de la “catifa”.
Donat que la galga és especialment ample (1,6 cm), se sol tenir tendéncia a
tancar massa les juntes.

Amb les juntes sanejades es procedira a tombar els 30 cm de la bobina i es
col-locaran a testa de manera lateral, i aixi quedaran llestes per enganxar.

Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el
més rapidament possible. Qualsevol variacié de temperatura pot contraure o
dilatar les peces de gespa provocant que la junta resultant no sigui
satisfactoria.

En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el
posicionament de les bobines i/o tornar a efectuar el tall de la junta. Es
imprescindible que cada dia es preparin Unicament les juntes que es puguin
enganxar el mateix dia.

. Codi Validacio: H54M7P7Y5KLR6J7RYPD2ELNHJ
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Ates que es tracta d'una instal-lacio flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment
asfaltic), les bobines van unides sobre una cinta plastica de diferents amplades,
30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm per a les juntes amb marcatge. Abans
d'aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important
comprovar que la cinta es troba ubicada exactament al centre de la junta.

A continuacid, es tomben les bobines comengant per la vora retallada, ja que en
tenir menys puntades cap a I'exterior és més facil evitar que s'enganxin les fibres
a I'adhesiu. Es comprovara la junta en tota la longitud aixecant-la per assegurar
que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport de
base. La bobina es fixa a la cinta mitjangant adhesiu de poliureta bicomponent
amb un consum aproximat de 550 gr/ml.

Un cop esteses les bobines sobre la cinta s'aplicara pressio a l'instant, i es fara
una nova aplicacié de pressid en el moment en que comenci la reaccié de
polimeritzaci6 de la cola, ja que aquest tipus d'adhesius no presenten
adherencia inicialment. La primera aplicacid de pressio té per objectiu fer fluir la
cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s'aplica quan es constata un
espessiment de la cola entre 20 i 90 minuts després de l'inici de la barreja,
depenent de la temperatura.

-Marcatge-
Els marcatges permanents es realitzen substituint la gespa artificial
instal-lada de color verd per gespa d'altres colors, en aquest cas blanc i groc.
Per a la seva execucid es tallara la gespa instal-lada mitjangant un util
retallador de gespa doble, que s'ajustara en funcié de I'amplada de les linies:
F11 10-12 cm i F7 10 cm d'amplada.

El primer pas, és col-locar un cordill acotant I'eix de la linia de marcatge
futur. Un cop marcada la linia amb el cordill, es procedeix a realitzar el tall
doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de la mateixa manera
que I'encolat de junta detallat anteriorment, pero inserint el color de la fibra
triat.

En el moment en qué estiguem fent el marcatge
del terreny de joc de futbol 11, sera el moment
adequat per fer revisar les fonamentacions de les porteries, per evitar
variacions. Aix0 és perque una vegada tinguem el camp marcat, no tindrem
possibilitat de fallada, per a la seva ubicacid.

-Reblerts-

Un cop instal-lada la nova gespa i realitzats tots els marcatges del camp de
futbol 11 i futbol 7 es procedira a realitzar I'encebada amb el farciment de
sorra de silice.

Aquesta etapa es realitza amb l'ajuda d'una recebadora i d'un raspall,
aconseguint un repartiment homogeni dels llastrats que finalment garantiran
un terreny de joc uniforme i que compleixi totes les propietats esportives i
mecaniques exigibles per a aquest tipus de superficie.

Aquesta tasca es realitza amb mitjans mecanics especialitzats, d’aquesta
manera s’aconsegueix un repartiment homogeni dels llastrats que finalment
garantiran un terreny de joc uniforme i que compleixi totes les propietats
esportives i mecaniques exigibles per aquest tipus de superficie esportiva.
L’aplicacid del llastrats es realitza en 2 capes, tot fent una raspallada entre
capaicapa, per tal de garantir-ne que el llastrat penetri entre les fibres de la
gespa i aixi evitar que quedi fibra atrapada oculta sota els reblerts.
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Ajuntament de Moia

Assajos
Una vegada finalitzada la instal-lacié s’haura de aportar certificat d’assaig apte sota els parametres de

la norma UNE 15330-1 de les propietats biomecaniques del terreny de joc realitzat per un laboratori
homologat independent.

“Floor Test” Triple A deformacio vertical Bot de la pilota Rampa rodadura

Reinstal-lacié equipament esportiu

Tant les porteries de futbol 11 com les de futbol 7, com la resta de
material desmuntat, es preveu de tornar a muntar, atés que es conserven
bé i el seu estat d'is i manteniment és bo. Tot i aixi, a I'obra es
comprovara el seu estat final i es decidira si se substitueixen o no. Si fos el
cas, les noves porteries per a futbol 7 i 11 seran d'alumini amb xarxa de
nilé reglamentaria.

Seguretat i salut
Al llarg de tots aquests processos es tindran en compte totes les mesures de seguretat, que es

trobaran a I'Estudi Basic de Seguretat i Salut (EBSS). Aixi mateix, s'adoptaran les mesures de seguretat i
prevencié oportunes que garanteixin el compliment del que estableix I'EBSS.

Revisid instal-lacid de la xarxa de reg.
Retirada de canons actuals i instal-lacié i subministrament de 6 canons de reg TORO TWIN 101 ULTRA o similar,
sectorial de retorn lent i angle de trajectoria 242. Inclou filtre, ajust de caudal/abast, regulacié anglés de gir i
proves de rendiment, inclou revisié electrovalvules i la seva substitucio si s’escau.
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2.2 Especificacions técniques dels materials i assajos.
Les especificacions minimes que haura de complir el nou sistema de gespa artificial a instal-lar
son les segiients:

FITXA TECNICA
PRODUCTE: TEAM MASTER 40/150 O SIMILAR
APLICACION: FUTBOL
FIL: PE monofilamento diamante (recto + texturitzat)
COMPOSICIO: 100% PP

BASE SECUNDARIA: LATEX

GALGA: 3/8"
COLOR: dos tipus de verd
Dtex totals [dtex] 22.000 + 10%
Dtex - recta [dtex] 14.000/6 + 10%
ample del fil [mm] 1,1 + 10%
Gruix del fil [um] 370 + 10%
Dtex - texturitzat [dtex] 8.000/4 + 10%
ample del fil [mm] 1,1 + 5%
Gruix del fil [um] 280 + 10%
Pes del fil [g/m?] 1.771 + 10%
Puntades por 10 cm [-/10 cm] 17 + 10%
Puntades/m? [-/m?2] 15.748 + 10%
Nimero de cabotes de les [-/m?] 157.480 £ 10%
fibres -
Altura del fil [mm] 40 + 5% 3
©
Pes del suport base [g/m?] 260 + 10% g
- T
Pes suport base secundaria [g/m?] 950 £ 10% m
S
Pes total [g/m?] 2.981 +10% 8
o
Estirament del fil IN] > 40 5
o
Permeabilitat [mm/h] > 500 3
Estabilitat UV [h] 5.000 -
z &
Solides color - escala de gris Escala >4 Q TE
Jap=p
ale
Ample del rotllo [m] 4,02 + 0,02 Egg
Certificados del producto: DIN EN 15330-1 8Ez
9g2
58
Ius
:gg%
6%
sg¢
SE3Z
828

s



KINEA.TURF.SP.RF 200/10
Base elastica pels sistemes de gespa artificial

DETALL DEL PRODUCTE

La nostra base elastica esta pensada per utilitzar-se com a subsol absorbent de cops per a sistemes
de gespa artificial amb o sense farciment en sub-bases unides o no adherides.

La base de les escumes reenganxades NEVEON sén guarnicions reutilitzades que resulten de la
produccié d'escuma de poliureta flexible.

ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE
Instal-lacio rapida, senzilla i
independent de la intempérie (sense
necessitat d'equips addicionals durant
la instal-lacid per al desplegament o
per fixar-lo per protegir-lo dels forts

vents).

Drenatge excel-lent i eficient gracies

a la seva estructura de cél-lules USOs:
obertes. Futbol
Rendiment del producte de llarga Hockey
durada gracies a la seva perfecta Korfball

compressiod i resisténcia a la fatiga.

Valors consistents d'absorcio de xoc i

deformacié vertical. SOSTENIBILITAT | DURABILITAT

Figures conductores térmiques ideals Com que tots els nostres coixinets Kinea Sport

Utilitzable per parcel-les climatitzades. estan fets de materials reciclats, per aixo
Les capacitats de retencié d'aigua perseguim els pensaments d'una economia
donen un efecte de refrigeracio al circular.

sistema i redueixen el consum d'aigua Rendiment de llarga durada amb una pérdua
dels camps d'hoquei a base d'aigua. minima de rendiment gracies al seu elevat
Ecologic i inodor, utilitzable també per conjunt de compressid i resisténcia a la fatiga.
a aplicacions interiors. Facil de reciclar i reutilitzar.

Tall a mida a peticio del client.
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ASSAJOS DELS MATERIALS
Control de qualitat in situ segons la norma EN-15330/1. La gespa haura de complir amb el criteris de norma
europea. A més, es realitzara un control d’identificacio del producte instal-lat.
Totes les juntes d’unio es realitzaran encolant amb adhesiu de poliureta bicomponent a sobre de banda
geotextil impermeable de 30 cm d’ample, com a minim.
En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir amb allo exigit a la
norma UNE-EN 15330-1, a I'apartat especific per a futbol, aixi com les especificacions propies del reglament
de joc (Art. 265.1). Igualment, com a garantia de qualitat, la gespa haura d’estar certificada segons el darrer
FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 2015, Només la gespa el sistema haura de esta sota el
parametres de la norma EN — 15330-1
No s’acceptaran variants en els requisits establerts a la present memoria.

2.3 Accions per limitar 'impacte ambiental
L’adjudicatari tindra implantat el sistema de Gesti6 Mediambiental amb la norma 1SO-14001 en la
instal-lacié de sistemes de gespa artificial. Al comengament de I'obra es realitzara la seva adaptacié i
implementacié mitjangant el Pla de Gesti6 Mediambiental, aquest sistema permet articular el seguiment
dels aspectes ambientals, identificar els requeriments ambientals, sistematitzar el control de les accions
correctores i preventives, establir els Programes de Punts d’ Inspeccio, etc ...
Mesures a tenir en compte per tal de reduir I'impacte ambiental:
2.3.1Minimitzacié sobre I'impacte atmosféric: Per tal d’evitar la preséncia de particules de pols en I'atmosfera
s’efectuaran regs periodics i vigilancia visual de I'aparicié de nuvols de pols en I'entorn d’influéncia de I'obra.
Els regs es faran amb sistema de micronitzat (alta pressio i polvoritzacid) per estalviar a la vegada el consum
d’aigua. .
2.3.2Minimitzacié sobre impacte acistic: Totes les maquines i equips tindran el certificat d’homologacio
CE, la certificacié de control de gasos, i una placa a la que s’especifica el seu nivell maxim de potencia
acustica. Per altre banda, s’exigira la presentacio de certificats del compliment de les revisions periodiques
de la maquinaria a tots els vehicles que participin en I'execucié de I'obra.

2.1 Normativa d’aplicacié

Per a la redacci6 del present projecte, aixi com per a la seva posterior execucid, s’han tingut en compte les
segiients normatives i reglaments:

Pla directori d’instal-lacions i equipaments esportius de Catalunya

Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creacié de la comissié assessora del Pla Director
d’instal-lacions i equipaments esportius de Catalunya

Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC num. 4338 de 08/03/2005)

Instal-lacions i equipaments esportius. Aprovacio dels programes d’actuacions especials.

Decret 100/1989, de la Presidéncia de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text unic de la llei de I'esport.
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC nim 3199, de 2206/07/08) Llei de I'Esport.

Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal-lacions esportives i oci (NIDE). Consejo
Superior de Deportes. Gener 1980

Article 265.1 del Reglament General de la Reial Federacié Espanyola de Futbol

Informe UNE 41958 en paviments esportius

UNE-EN 15.330-1:2013 Superficies esportives. Superficies de gespa artificial i punxonades
principalment dissenyades per a Us exterior. Especificacions per a gespa artificial.
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El projecte es tindra que ajustar a allo establert pel Codi Técnic d’Edificacié per a Instalelacions d’aquestes
caracteristiques i proporcionar unes prestacions de funcionalitat i seguretat que garanteixin les exigéncies
basiques de la LOE, aixi com també donar resposta a la resta de normatives d’aplicacio.

A més d’aquestes normes i reglament, sera d’obligat compliment totes les normatives, que sense fer
referéncia, siguin d’obligat compliment a la Comunitat Autonoma de Catalunya i a I'Estat, que estiguin
directament relacionades amb les caracteristiques i finalitat del projecte que es redacta i amb el seu
posterior Us.

2.2 Termini d’execucié
El termini d’execucié d’aquest projecte es preveu que sigui de 6 setmanes des de la signatura de I'acta de
replanteig fins a la signatura de I'acta de recepcio.

2.3 Garanties dels materials subministrats.
El materials subministrats, gespa artificial i base elastica, tindran una garantia de 8 anys i la instal-lacié de
la gespa artificial i la base elastica, tindra una garantia de 36 mesos.

2.4 Pressupost de les obres.
En I'apartat de pressupost s'inclou la Justificacié de Preus on es dedueixen els preus unitaris aplicats a les
diferents unitats d’obra incloses en el Projecte. El mateix compren els cost horari de la Ma d’obra, el cost
dels Materials Basics i el cost horari de la Maquinaria a peu d’obra, aixi com I'elaboracio dels preus auxiliars i
els preus descompostos de les unitats d’obra que comprenen el projecte, en base als rendiments que
s’estima que es produeixen en aquest tipus d’obres. S’han consultat les bases de preus de I'ITEC,
Generadors de preus del CYPE i preus reals obtinguts d’'Empreses constructores.

El pressupost puja a la quantitat de 305.208,95€ més I'impost del valor afegit (21%) 64.093,88€, que
ascendeix a un PREU DE LICITACIO de 369.302,83 €

2.5 Classificacio de les obres
D'acord amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Public.

MOIA, abril 2026

Firmado digitalmente por Jorge
Jorge Muntafola Sanz

Muntanola

Sa nz Fecha: 2026.04.07 14:52:38 +0200'
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2.1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS

1. DISPOSICIONS GENERALS

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d’ obres, es regiran per
I'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent, segons el que
es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Pdblic (LCSP).

La Contracta compren tots els materials, ma d'obra, medis auxiliars i tot quan sigui necessari per la realitzacio de les
Obres, tal com estan projectades i amb les variacions autoritzades, fins deixar-les acabades, netes, amb bon aspecte,
correcte funcionament i perfecte estat d'utilitzacio.

Compren també la supressid de les construccions i elements innecessaris, retirada de materials sobrants, resquicies i
runa, neteja i condicionament de les zones i locals de I'obra, que per qualsevol concepte s'haguessin utilitzat, deixant-
les en el seu estat primitiu o en el que definitivament han de quedar.

2. DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'Obra sera el Técnic superior designat per la Propietat i gaudira de les més amplies facultats per la millor
efectivitat de la seva missio, designant-se'l des d'ara per Director.

Resoldra les questions técniques d'interpretacié del Projecte, tot el que es relacioni directa i indirectament amb les
Obres podent, a criteri seu, rebutjar aquells elements o practiques que no siguin adequats i donara les ordres
oportunes pel millor éxit de les Obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Podra comprovar en tot moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, podra
coneixer i participar en totes les previsions i actuacions que porti a terme el Contractista, relacionades amb les Obres.
Quant les ordres donades al Contractista referents a les Obres, materials, perills o perjudicis, reparacio de perjudicis
causats o altres d'analoga naturalesa, no fossin complimentades eficag i oportunament, el Director de I'Obra podra
manar executar-les amb carrec al Contractista, previ advertiment a aquest per escrit.

Acreditara al Contractista les Obres realitzades i practicara les liquidacions.

Podra designar Col-laboradors, per a que el representin o substitueixin en totes o en part de les seves funcions,
comunicant-ho al Contractista, perqué els reconegui com a tals. Aquests Col-laboradors restaran integrats en la
Direccio.

3. CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Realitzara bé les Obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat amb subjeccid
a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Signara el rebut en el duplicat de les ordres que se li donin per escrit i subscriura amb la conformitat o inconvenients
els comunicats o informes de les Obres, quan se'l requereixi, perqué ho faci.

Complimentara seguidament totes les ordres que rebi del Director sense perjudici del dret de reclamacié que tingui.
L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamacié pugui derivar-se'n
justa indemnitzacié al Contractista.

El Contractista té dret a que se li acusi rebut, de les comunicacions i reclamacions que dirigeixi al Director i aixi mateix
gue se li comuniqui per escrit, qualsevol ordre verbal que se li doni.

El contractista esta obligat a donar la seva col-laboracié al Director i a les persones designades per ell, per qué puguin
acomplir millor les seves funcions.

4, OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista o el seu representant esta obligat a estar present a I'obra tantes vegades com el citi el Director per
escrit i especialment en els replanteigs, amidaments i recepcions. En cas d'incompareixencga injustificada, perdra el
dret d’al-legacié o reclamacié que l'assisteix en tals actes i s'atendra a les consequiéncies. El Director li enviara els
documents que es derivin de tals actes.

Si justifica la falta d'assisténcia, tindra un termini de deu dies per a reclamar o fer les al-legacions oportunes,
mitjangant un escrit dirigit al Director.

Sén a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucio de les Obres, entre les que hi ha:
Mesures de seguretat, senyalitzacions i tanques.

Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i Obres, aixi com dels elements i Obres provisionals o
auxiliars.

Assegurances del personal, Obres, maquinaria, responsabilitat i danys a tercers.

Neteja i vigilancia.
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Arbitris, impostos, taxes, etci també les multes, sancions o indemnitzacions per perjudicis, que es derivin de |'execucié [E]b¢ksy

de les Obres pel Contractista.




Permisos, llicéncies, canons d’abocament i concessions que siguin necessaries per I'execucio de les Obres, amb exclusié
de les que siguin especifiques de la Propietat.

Disposara en lloc adequat de I'obra, una oficina en bones condicions, a disposicié del Director, on hi haura copia
autoritzada dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. A més s'hi guardaran tots els documents que
calgui consultar i també, mostres, referéncies, i qualsevol material que sigui convenient conservar.

El Contractista respondra dels seus propis actes, dels del personal al seu servei i també dels subcontractistes.

Igualment respondra dels danys causats a |'obra per qualsevol causa, abans de la recepcié provisional.

També sén de la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis causats a tercers per la forma d'execucié de I'obra,
per omissid, per accident o per causa fortuita.

Cuidara que les Obres no pertorbin les instal-lacions i serveis existents en les zones afectades per aquesta.

Adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, les mides per a garantir la més absoluta seguretat del
personal de I'obra i de tercers.

Haura d'acomplir i estar al corrent en tot moment de les obligacions que com Empresa li incumbeixin en matéria fiscal,
laboral, Seguretat Social, Seguretat i Higiene en el Treball i de qualsevol altra classe que I'afecti.

Abans de comencar les Obres haura de comunicar al Director la seva residéncia o la del seu Delegat, a tots els efectes
relacionats amb les Obres, aixi com qualsevol variacié futura mentre durin aquestes. La residéncia haura de ser en la
localitat de les Obres o una altra proxima, contant amb |'autoritzacié del Director.

5. PERSONAL

El Contractista designara a un Delegat que assumeixi la direccid dels treballs i actui com al seu representant a tots els
efectes referents a les Obres i I'acompliment del contracte.

Haura de residir en lloc proxim als treballs i tindra solvéncia técnica i moral suficient, aixi com facultat per organitzar
I'execucié de les Obres i executar les ordres del Director.

Es comunicara per escrit al Director nom, titulacié i residencia del Delegat d'Obra, que apreciara Iliurement la seva
suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-laborara amb el Director per a resoldre els problemes que sorgeixin en |'execucié de les Obres.

Quant la complexitat i naturalesa de les Obres ho requereixin o per circumstancies especials sigui convenient a judici
del Director, podra exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulacié professional adequada a la naturalesa de les
Obres i que el Contractista designi a més el personal facultatiu necessari sota la dependéncia

d'aquell.

El Director podra exigir del Contractista la designacio d'un nou Delegat o qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quant
al seu judici aixi ho aconselli la lenta o defectuosa marxa de les Obres o acompleixin deficientment la seva comesa.

A I'obra hi haura el nombre i classe de personal técnic especialista i els operaris que facin falta pel volum i naturalesa
dels treballs que estiguin realitzant-se, els quals seran de reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respondra de la idoneitat i disciplina del personal assignat a I'obra. El Director tindra en tot moment la
facultat d'exigir al Contractista la separacio de I'obra de qualsevol persona que consideri inadequada sense que el
Contractista pugui demanar perjudicis, per aquest motiu.

Si el Director ho creu necessari, podra designar vigilants a I'obra dependents directament d'ell, corrent a carrec del
Contractista les retribucions i despeses que originin, prévia comunicacié per escrit al Contractista, exposant els motius
d'aquesta discissio.

6. MATERIALS

Comprenen tots els materials, productes, elements i mecanismes que entrin a formar part integrant de l'obra i
instal-lacions.

Seran de primera qualitat entre els de la seva classe, nous, sense defectes, en perfecte estat de conservacié i Us i
compliran les instruccions i normes promulgades per I'Administracié referent a condicions generals i homologacio,
sense perjudici de les especificacions, que estableix el corresponent plec.

Arribaran a I'obra i s'arreplegaran, amb la presentacio original, amb les marques de fabrica i precintes, a més d'altres
distintius que els caracteritzin.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats en el Plec de Condicions o no continguts en ell, seran
definits pel Director.

Els materials a emprar hauran d'ésser acceptats pel Director abans d'adquirir-los i arreplegar-los a I'obra, a tal fi el
Contractista haura d'entregar oportunament mostres, catalegs, garanties, analisis, certificats i especificacions suficients
gue permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i de la seva conveniéncia.

En cas contrari el Director podra ordenar retirar-los encara que estesin col-locats o s'hagués d'enderrocar parcialment
I'obra, sense dret a indemnitzacid. Si el Director cregués necessari fer analitzar o assajar alguns d'ells designara un
laboratori oficial perqué ho faci, tal com s'ha previst en el paragraf corresponent d’aquest Plec de Condicions.

S'arreplegaran en els llocs i forma adients, assegurant-ne la bona conservacid, que no molestin ni ofereixin perill, _

mantenint sempre en bones condicions el lloc on es faci I'arreplec.
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L'acceptacié prévia dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, podent-los fer substituir fins i tot després de
col-locats, els que no estiguin en condicions, de caracteristiques diferents o que tinguin defectes no vistos en el primer
reconeixement, encara que estiguessin inclosos, en amidaments i certificacions. Les despeses que s'originin en tal cas,
seran a compte del Contractista.

7. DOCUMENTS PEL CONTRACTISTA

El Contractista rebra un exemplar dels projectes de les Obres que hagi contractat. Podra adquirir pel seu compte tantes
copies dels Planols i d'altres documents com necessiti per executar les Obres, perd no podra fer Us del projecte ni dels
altres documents per altres finalitats que les estrictament contractuals, ni exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte tret que s'indiqui altra cosa sén:

Licitacio sota pressupost

- Memoria

- Planols

- Plec de condicions

- Pressupostos parcials

- Quadre de preus components

- Quadre de preus descompostos

- Pressupost total

Licitacio sota preus unitaris

- Planols

- Plec de Condicions

- Amidaments

- Quadre de preus components

- Quadre de preus descompostos

La inclusié en el contracte de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud amb el realitzat, tots els altres
documents i dades que s'inclouen a la Memoria son informatius. El Contractista haura d'assabentar-se’n de I'exactitud i
procurar-se aquelles, altres que pugui necessitar.

En cas de contradiccié entre el Plec de Condicions i els Planols, prevaldra aquell.

L'esmentat en el Plec de Condicions i omés en els Planols o viceversa, haura d'ésser executat com si estés en ambdds
documents, sempre que |' unitat d'obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

8. REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALL

Adjudicades definitivament les Obres, el Contractista fara el replanteig en el termini maxim de quinze (15) dies habils.
Comprendra, com minim, els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de I'obra, aixi com els punts
fixos i auxiliars necessaris pels successius replantejos de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho tingui
acabat ho comunicara al Director para la seva comprovacio. S'aixecara acta i s'entregara un exemplar al Contractista.
En 'acta de replanteig constara la conformitat o disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del
projecte i qualsevol circumstancia que pugui afectar al compliment del contracte.

Quan es faci constar alguna diferéencia o circumstancia que impliqui una variacié sensible del Projecte, es valoraran, pel
Director de I'Obra, les repercussions a preus de Contracte.

El Contractista es responsabilitzara de la conservacid dels punts de replanteig.

Dintre dels quinze (15) dies habils seglents, el Contractista iniciara les Obres, comunicant la data al Director i
presentara el Programa de Treball, que contindra:

- Programa de les Obres a realitzar, classe i volum.

- Medis que s'empraran, expressant classe i rendiments mitjans.

- Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada.

- Representacié grafica de les diverses activitats.

- Programa de control de qualitat.

El programa de treball i els mitjans a emprar hauran d'ésser aprovats pel Director.

El termini d'execucié comencara a comptar des de la data de replanteig.

9. EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

Els treballs hauran d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el Programa aprovat, no podran
diferir substancialment d'ells sense autoritzacié.

La maquinaria i demés elements de treball que s'hagin de portar a I'obra segons el Programa o que el Director
consideri necessaris, estaran sempre en bones condicions i quedaran adscrits a ella al llarg de I'execucié de les unitats
en que s'utilitzin.

Les unitats d'obra realitzades amb materials diferents i de diferent forma al descrit en els documents del Contracte,
sense prévia autoritzacio i les defectuoses, no seran d'abonament. El Director tindra la facultat d'exigir I'enderroc i}
reconstruccié de les parts que no acompleixin les condicions establertes o sospiti fonamentalment que no les
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acompleixen, havent de fer-ho el Contractista al seu carrec, el qual a més sera responsable dels perjudicis que per
aquesta rad puguin recaure a la propietat.

Si enderrocada alguna part sospitosa resultes que reunia les condicions exigibles, el Contractista tindra dret a ésser
indemnitzat.

Si el Contractista substituis un material per un altre de major qualitat sense ordre escrita del Director, s'abonara
Unicament el preu estipulat en el Contracte. Si realitza major volum d'obra sense que se li ordeni, s'abonara solament
el projectat. Si I'excés d'obra no fos admissible, el Contractista restara obligat a enderrocar-la.

Fins a la recepciod posterior al termini de garantia el Contractista sera responsable de I'execucié de I'obra contractada i
de les falles que si trobin.

10. CONTROL DE QUALITAT

Per a controlar la qualitat de les Obres, el Contractista, al seu carrec, efectuara els assaigs en les condicions i
freqiencia que s'estableix en el Plec de Condicions, o bé a les Instruccions i Normes Oficials. De no estar regulats en
cap dels documents assenyalats es procedira d'acord amb el que determini el Director.

En el decurs de I'obra i en el periode de garantia, el Director podra ordenar que es realitzin les proves assaigs i analisi
gue estimi oportu per a comprovar la qualitat dels materials i la bona execucié de |'obra efectuada.

El Contractista esta obligat a donar les facilitats necessaries, aportant els medis auxiliars i personal necessari, corrent al
seu carrec les despeses que s'originin fins un import maxim de I'un per cent (1%), del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades es faran Actes que es tindran en compte per la recepcié de I'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats, s'acudira a un Laboratori Oficial designat pel
Director, perque el realitzi.

11. MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admetra cap variacio sobre I'obra definida al projecte ni sobre I'execucid establerta al programa de treball sense
expressa autoritzacio escrita del Director de I'Obra. Tot dubte, deficiéncia o omissid en el Projecte ha d'ésser aclarida
pel Contractista abans de donar inici a les unitats d'obra a que es refereixi.

Durant I'execucioé de I'obra la Propietat podra suprimir part de la mateixa o realitzar major volum, sempre que el total
de les supressions o addicions valorades als preus del Contracte no disminueixin o sobrepassin en més d' un vint per
cent (20%) del total de I'obra contractada. En cas d'excedir del vint per cent (20%) el Contractista podra acceptar-ho o
refusar-ho.

Amb independeéncia de les supressions o addicions esmentades, el Contractista haura d'introduir les modificacions que
li ordeni el Director, quant les cregui imprescindibles per qué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiques variacions sensibles
de preu o termini d'execucio, el Contractista sol-licitara per escrit que se li aboni el valor corresponent i s'augmenti
raonablement el termini d'execucio.

El Contractista podra proposar també al Director modificacions de I'obra projectada, degudament justificades, el qual
les resoldra d'acord amb les seves facultats i en el seu cas les sotmetra a la Propietat.

Si en les variacions o modificacions hi hagués alguna unitat d'obra el preu de la qual no figuri en el Contracte ni es pugi
deduir del mateix, es determinara pel sistema de preus contradictoris, basant-se fins on sigui possible en els costos
elementals que figurin en el projecte i en qualsevol cas serviran de referéncia els preus de mercat que regeixin en la
data de la licitacié del mateix.

12. AMIDAMENTS DE LES OBRES

Les Obres s’amidaran per unitats completament acabades, aplicant-se en cada una d'elles el métode que especifiquin
els documents del Contracte i en el seu defecte, el criteri del Director. Als amidaments podra assistir el Contractista i
formular les observacions i reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que hagin de quedar ocultes o suposin la desaparicié d'elements necessaris per poder
efectuar I'amidament, s'efectuara aquesta abans de la seva desaparicié i el Contractista haura d'avisar amb temps
suficient al Director, perque pugui prendre les dades necessaries. En cas contrari, aquest actuara, segons el seu bon
criteri i el Contractista haura d'acceptar el resultat.

En les unitats que hagin d'abonar-se a pes, es procedira a comprovar-lo abans de la seva posada a I'obra, en preséncia
del Director.

13. VALORACIO | ABONAMENTS DE LES OBRES

S'abonaran al Contractista les Obres que realment hagi efectuat d'acord amb el Projecte i modificacions autoritzades.
Atal efecte, el Director lliurara certificacié de les Obres realitzades, en els terminis establerts en el Contractei en el seu
defecte, mensualment. Per tot aixo es formulara relacié valorada dels treballs realitzats "a I'origen", previ amidament.

S'entregara una copia al Contractista, perque dintre del termini de quinze dies de la recepcid, pugui formular les

objeccions que cregui oportunes.
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Les relacions valorades i certificacions conseglients tindran caracter provisional i els pagaments a que doni lloc es
conceptuaran com avangament a bon compte, quedant pendents de la liquidacid final per la confirmacio o rectificacio.
Sempre que en el Contracte no s'especifiqui una modalitat diferent, les Obres es valoraran als preus d'execucié
material que figuri en el projecte, i als fixats contradictoriament en el seu cas. Se'ls hi augmentara el tant per cent
adoptat per obtenir el pressupost de Contracte i del resultat es descomptara la baixa obtinguda a la subhasta.

Quan fos precis valorar Obres incompletes s'aplicaran els preus del projecte, segons les unitats que en ell figuren.
Aguelles unitats que no estiguin completament acabades no es valoraran, poden el Contractista acabar-les
completament o renunciar a I'import del parcialment efectuat.

Les partides algades a justificar es mesuraran per unitats d'obra i es valoraran a preus de projecte. Les partides algcades
d'abonament integre, s'abonaran al Contractista una vegada acabats els treballs en les degudes condicions.

Els materials arreplegats a peu d'obra sempre que siguin Utils i no existeixi el perill que desapareguin de les Obres o es
deteriorin, es podran valorar a judici del Director al setanta-cinc per cent (75%) del preu corresponent en el Contracte.
En cas de rescissio del Contracte s'abonaran per la totalitat del seu valor, sempre que reuneixin les condicions abans
dites. El Director podra demanar al Contractista un aval bancari que garanteixi els materials arreplegats que se
certifiquen.

Tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat
d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la
descomposicié o descripcié dels preus.

14. OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries son les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar-se suficientment, siné a
mida que avancin els treballs.

S'efectuaran d'acord als projectes i planols que es vagin entregant al Contractista i les ordres que li doni el Director.
S'executaran en les mateixes condicions i amb iguals prescripcions que les del Projecte.

15. SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de for¢a major s'hagués de suspendre total o parcialment les Obres, el Contractista ho comunicara, per
escrit, al Director tant rapid com es produeixi la causa o paralitzacid, sense aquest requisit no podra tenir-se en compte
per la prorroga de termini, quan fos procedent.

Sempre que la Propietat acordi la suspensid total o parcial de les Obres i aquesta suspensio causes danys i perjudicis
demostrats al Contractista, aquest tindra dret a que se I'indemnitzi i la valoracié atendra, entre altres factors, a la
pertorbacid, al ritme previst de les Obres i les conseqiiéncies, utilitzacié de maquinaria, instal-lacions i personal.

16. REVISIO DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de preu o indemnitzacio,
excepte pel que a disposicions de caracter oficial, que li siguin aplicables, estableixi la clausula revisoria, o s'accepti i
reguli expressament en el Contracte.

17. RECEPCIO

Abans d'acabar-se les Obres el Contractista ho comunicara per escrit al Director i dintre del mes seglient del final, es
procedira a la seva recepcio, entregant-les el Contractista i rebent-les la propietat, juntament amb el Director, sempre
gue es trobin realitzades i en bon estat. De la recepcid s'aixecara Acta per triplicat, un dels exemplars s'entregara al
Contractista, i podra fer constar en ella les al-legacions que estimi pertinents. En cas d'incompareixenca justificada del
Contractista, podra fer les al-legacions, per escrit, en el termini de deu (10) dies.

18. TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les Obres comengara a comptar el termini de garantia, que sera d'un (1) any, llevat d'especificacié diferent.
Durant aquest temps, el Contractista conservara |'obra d'acord amb el previst en el Plec de Prescripcions Tecniques.
Respondra dels danys i desperfectes que puguin produir-se a I'obra, a no ser que es provi que els mateixos hagin estat
ocasionats pel mal Us que d'aquella haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de I'explotacid. En aquest suposit
tindra dret a ésser reembossat de I'import dels treballs que es realitzin per restablir I'obra en les condicions degudes.
Al finalitzar el termini de garantia i dintre del mes segiient, es procedira a la revisié de les Obres. En cas de qué no es
trobin en bones condicions s'aixecara Acta, donant instruccions al Contractista i fixant un nou i Ultim termini per la
seva revisid. En cas de no ser correcte |'obra en el nou termini, es conceptuara com incompliment

de Contracte amb totes les conseqiiéncies. Si s’endarreris més d'un mes la revisié per culpa de la Propietat, el
Contractista tindra dret a que se'l indemnitzi dels danys i perjudicis causats.

D'aquesta revisié s'aixecara Acta amb tants exemplars com assistents figurin en ella, lliurant un exemplar al
Contractista. Sera d'aplicacié I'establert per la recepci6.
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19. LIQUIDACIO DE LES OBRES

Abans dels tres (3) mesos de la revisid posterior al termini de garantia de les Obres es procedira a la liquidacio
definitiva, incloent-se les variacions que hagin produit durant el periode de garantia, amb els mateixos drets pel
Contractista que en la recepcié. Aprovada la liquidacié definitiva s'expedira certificacié de la mateixa i si el saldo es
favorable al Contractista, se li abonara la diferéncia.

Si el saldo es favorable a la Propietat es requerira al Contractista a que procedeixi al reintegrament i si no ho fes no
podra procedir-se a la devolucié de la fianca.

20. NORMATIVA SUBSIDIARIA

Subsidiariament sera d’aplicacid, i substituira en cas de contradiccid, les clausules administratives de la licitacié sobre
les de I'actual plec de condicions.
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2.2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS
1.1.- Garanties de qualitat

1.2.Desmuntatge equipament existents
1.2.1.- Equipament esportiu
1.2.1.1.- Condicions de desmuntatge
1.2.1.2.- Conservacio, emmagatzematge i manipulacié
1.2.2.- Gespa artificial
1.2.2.1.- Condicions de desmuntatge
1.2.2.3.- Conservacio, emmagatzematge i manipulacié

1.3.- Aportacié nova gespa artificial
1.3.1.- Gespa artificial
1.3.1.1.- Condicions de subministrament
1.3.1.2.- Recepcid i control
1.3.1.3.- Conservacio, emmagatzematge i manipulacié

2.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA

3.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE
GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
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1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS
En el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de complir els productes, equips i
sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
gue sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessié de Document d'ldoneitat
Técnica que avali les seves qualitats, emés per Organismes Técnics reconeguts.
Aguest control de recepcio en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

*  El control de la documentacié dels subministraments

*  Elcontrol mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat

*  Elcontrol mitjancant assajos
Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligacid de comunicar als subministradors de productes les
qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a |'ocupacié dels mateixos se sol-liciti
I'aprovacié del Director d'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.
El Contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacid dels mateixos.
El Contractista notificara al Director de I'Obra, amb suficient antelacid, la procedéncia dels materials que es proposi
utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el Director d'Obra, les mostres i dades necessaries per a decidir sobre la seva
acceptacio.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'Obra abans de la seva ocupacio en obra, sense I'aprovacié de la qual
no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacié. Aixi mateix, encara després de col-locats en
obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici
del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec del Contractista.
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspeccié o examen per part dels Tecnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepcié definitiva de I'obra.

1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacid, amb caracter
permanent, a les obres d'edificacié i enginyeria civil que tinguin incidencia sobre els seglients requisits essencials:
®  Resisténcia mecanicai estabilitat.
* Seguretat en cas d'incendi.
* Higiene, salut i medi ambient.
*  Seguretat d'utilitzacid.
®*  Proteccié contra el soroll.
®  Estalvid'energiaiaillament térmic.
El marcat CE d'un producte de construccid indica:
* Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits
essencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'ldoneitat
Técnica Europeu).
®* Que s'ha complert el sistema d'avaluacid i verificacid de la constancia de les prestacions indicat en els
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.
Sent el fabricant el responsable de la seva fixacié i I'Administracié competent en materia d’indUstria la que s'asseguri
de la correcta utilitzacié del marcat CE.
Es obligacié del Director d'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment del
sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel
qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construccié 89/106/CEE.
El marcat CE es materialitza mitjancant el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:
* Enel producte propiament dit.
* Enuna etiqueta adherida al mateix.
* En el seu envas o embalatge.
* Enladocumentacié comercial que I'acompanya.
Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensio vertical no inferior a 5 mm.
A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una série d'inscripcions

complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada [a]ky,

familia de productes, entre les que s'inclouen:

Codi Validacio: H54M7P7Y5KLR6J7RYPD2ELNHJ

Verificacio: https://moia.eadministracio.cat/
. Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 29 de 113




* Nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

*  Nom comercial o la marca distintiva del fabricant

* Direcci6 del fabricant

* Nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

*  Dues ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

*  Nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

* Nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles

* Designacid del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

* Informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves

especificacions tecniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perque tenir un format, tipus de lletra, color o composicio
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.
Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no
determinada"(PND). L'opcié PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits
legals per a una determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

1.2.- Desmuntatge equipaments existents
1.2.1.- Equipament esportiu

1.2.1.1.- Condicions del desmuntatge
Aguest equipament s’ha de retirar amb cura per garantir la seva perfecta integritat i es preveu el seu acopi a les
instal-lacions de I'Estadi. Una vegada estigui instal-lada la nova gespa artificial es procedira a la seva instal-lacié de nou.

1.2.1.2.- Conservacio, emmagatzematge i manipulacio

S'han d'apilar sobre superficies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni s’apleguin
altres materials o es realitzin altres treballs de I'obra que els puguin tacar o deteriorar. El trasllat s'ha de realitzar,
sempre que es pugui, amb mitjans mecanics i la seva manipulacié ha de ser curosa, evitant frecs entre les peces.

1.2.2.- Gespa artificial

1.2.2.1.- Condicions de desmuntatge

Separacio de les juntes actuals i ancoratge de la gespa antiga per iniciar el procés de separacié de materials amb una
maquinaria especial per realitzar aquests treballs.

Aquest procés és molt important ja que ens garanteix la perfecta separacié dels rotllos antics. Una vegada s’ha realitzat
aquest procés, es procedeix a introduir la gespa amb el reblert a la maquinaria adequada per a la separacié dels
materials, gespa, sorra per una banda i cautxu per altre.

Els rotllos extrets es formen en el sentit de I'amplada del camp, amb una amplada de 2,00 m i una longitud equivalent
a lI'amplada del camp, enumerant-se els mateixos per facilitar-ne la identificacié. Utilitzaci6 de maquinaria
especialitzada per a la substitucié de la gespa artificial, capacitada per a separar la gespa dels farcits de sorra i cautxu
SBR existent garantint d’aquesta manera un optim re-aprofitament.

1.2.2.2.- Conservacio, emmagatzematge i manipulacio

La gespa sobrant, s’haura de portar a abocador amb aportacié del certificat corresponent. Quedara a disposicié de
I’empresa adjudicataria per portar a abocador o bé la seva reutilitzacid. En aquest cas, s’haura d’aportar el document
acreditatiu de la seva nova ubicacié. Els reblerts que s’obtenen es carreguen directament a big-bags separant la sorra
per una banda i el cautxu per I'altre en recipients independents.

Els big bags s’emmagatzemaran a sobre palets i recobrint-los amb fundes plastiques, d’aquesta manera s’aconseguira
aillar-los de la humitat.

1.3.- Aportacié nova gespa artificial
1.3.1.- Gespa artificial

1.3.1.1.- Condicions de subministra

Els rotllos de gespa s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

La descarrega s’ha de realitzar amb cura, utilitzant un carretd elevador amb forquilles per poder aixecar els rotllos de
gespa transversalment. Es important fer-ho d’aquesta manera ja que les bobines tenen un pes d’uns 600 — 700 kg i la
manipulacié de les bobines s’ha de realitzar sense provocar cap mena de flexié. ]
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Les bobines tenen una amplada d’uns 400 cm i una longitud equivalent a 'amplada de la instal-lacié. Cada bobina ha
de venir etiquetada indicant la referencia del producte en qlestid i la longitud. Es col-locaran a una de les vores del
camp en la posicié en la qual han d’ésser desenrotllades, comprovant in-situ el replanteig del camp amb la posicio de
les linies definitiva. D’aquesta manera es minimitzara la manipulacié de les bobines.

1.3.1.2.- Recepcio i control

Aquest material deu que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment
d'avaluacid de la conformitat. A més, s'hauran d’aportar els segiients certificats:

Producte testat al laboratori conforme compleix els criteris d'EN 15330-1.

L'empresa productora de la gespa artificial complira amb els requisits i obligacions imposats a la normativa vigent
Reglament CE num. 1907/2016 (REACH) (Registre, Avaluacié, Autoritzacié i Restriccid de Substancies i Mescles
Quimiques) compliment per a la fabricacio, comercialitzacio i utilitzacié de substancies quimiques a la Unié Europea.

Certificat d'aprovacié emeés per la World Federation of The Sporting Goods Industry (WFSGI) Federacié Mundial de la
IndUstria Esportiva que I'empresa productora i subministradora de la gespa artificial compleix el codi de conducta del
Programa de Qualitat de la FIFA.

Certificacio Internacional de Sostenibilitat i Carboni ISSC PLUS del fabricant de Ila gespa artificial (sistema de
certificacio per materials reciclats).

Haura d'acreditar mitjancant I'oportuna certificacié de Centre Tecnologic Homologat, que el sistema de gespa: teixit
base, fil d'unid i la capa de recobriment sén COMPLETAMENT RECICLABLES.

Certificacié Carbon Footprint Management Standard
Certificat de conformitat (marcat CE) de la gespa artificial, conforme Reglament de la UE num. 305/2011

Certificats de qualitat de I'empresa fabricant:
I1SO 5001:2019 amb I'abast de de “Sistema de gestid energetica per gestionar la produccié, venda i desenvolupament
de productes elaborats amb materials naturals i sintétics”.

1SO 9001:2015, 1SO 14001:2015 amb I'abast d’Activitats de gestié que abasten la fabricacié de productes de materials
naturals i sintétics, vendes, recerca i desenvolupament d'aquests productes. Aixi com, produccié de fil de gespa
artificial i produccio de catifes de gespa artificial per a us esportiu i altres usos.

1.3.1.3.- Conservacio, emmagatzematge i manipulacio
Replanteig:
Abans de procedir a la instal-lacié de la gespa artificial, es verificara:

* Dimensions del terreny de joc.

*  Marcatges isenyalitzacions sol-licitades.

* Comprovacid d’ancoratges dels diferents equipaments esportius a col-locar.

* Verificacié del tipus de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals, ...).

* Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol-licitat.

Amb aquest procediment s’evitara:

*  Collocar gespa no perpendicularment a I'eix del camp.

* Juntesinnecessaries per falta de gespa, tant als laterals com als fons.

* Juntes per coincidéncia amb els marcatges. Aix0 permetra optimitzar el consum d’adhesiu i cinta.

Estesa de bobines:

* Les bobines s’estendran amb ajuda de mitjans mecanics adients que no facin malbé la base esmorteidora
existent. L'operacio es realitzara lentament i amb cura que quedin ben estirades, sense arrugues i
perpendiculars a I'eix del terreny de joc. La primera bobina es col-loca al llarg de la vorada perimetral de fons i
cadascuna de les seglients bobines es superposara 5 cm per sobre de la seva predecessora.

En cas que la bobina tingui una linia de marcatge inserida sera necessari posicionar la linia de joc al seu emplagament
exacte, sense tenir en compte 'amplada de la superposicié. Sera imprescindible col-locar un cordill a I'emplagament
exacte de la linia de marcatge.
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Preparacié de juntes:

* La preparacidé de juntes per a la posterior unié mitjancant adhesiu de poliureta bicomponent sobre cinta
plastica, es fara retallant una amplada d’ una o dues files de puntades d’una vora de la gespa i retallant
I’'excedent de la vora oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unio a testa.

* Aquesta operacid s’executara aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva longitud uns 30 cm, per
tallar mitjangant un cuter les dues primeres files de puntades per la zona del revers de la bobina.

e Aquesta operaci6 s’ha de dur a terme amb un cuter de fulla retractil, tot ajustant la longitud d’aquesta al
minim per evitar tallar les fibres al mateix temps que el suport base.

* Elretall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a ambdues
parts de la junta que a la resta de la “catifa”. Donat que la galga és especialment ample (1,6 cm), se sol tenir
tendéncia a tancar massa les juntes.

®* Amb les juntes sanejades es procedira a tombar els 30 cm de la bobina i es col-locaran a testa de manera
lateral, i aixi quedaran llestes per enganxar.

* Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el més rapidament possible.
Qualsevol variacio de temperatura pot contraure o dilatar les peces de gespa provocant que la junta resultant
no sigui satisfactoria.

* En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines i/o
tornar a efectuar el tall de la junta. Es imprescindible que cada dia es preparin Gnicament les juntes que es
puguin enganxar el mateix dia.

Encolat de juntes:

* Donat que es tracta d’una instal-lacié flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment asfaltic), les bobines aniran
unides a sobre d’una cinta plastica de diferents amplades, 30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm per a les
juntes amb marcatge. La bobina es fixara a la cinta mitjangant un adhesiu de poliureta bicomponent amb un
consum aproximat de 550 gr/ml. La quantitat exacta la determinara la separacié entre les dents d’una
espatula adaptada: B2 per als suports base de relleu petit i B3 per als relleus del tipus monofilament.
L’adhesiu es preparara segons indicacions del fabricant.

* Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important comprovar que la cinta es
troba ubicada exactament al centre de la junta. Aquest aspecte és clau, ja que estadisticament, la major part
de les vegades que es desenganxa un tram de gespa es degut a no haver centrat de manera correcta la cinta
plastica al centre de la junta.

* Tot seguit, es tomben les bobines comengant per la vora retallada, ja que al tenir menys puntades cap a
I'exterior es més facil evitar que s’enganxin les fibres a 'adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la
longitud aixecant-la per assegurar que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport
de base.

* Una vegada tombades les bobines sobre la cinta s’ha d’aplicar pressié immediatament, i posteriorment es
realitzara una nova aplicacié de pressié en el moment que comenci la reaccié de polimeritzacio de la cola, ja
que aquest tipus d’adhesius no presenten adheréencia inicialment. La primera aplicacié de pressié te per
objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s’aplica quan es constata un espessiment
de la cola, entre 20 i 90 minuts després de I'inici de la mescla, depenent de la temperatura ambient.

* La manera més efectiva d’aplicar la pressio és la de caminar a passos curts amb un peu a cada banda de la
junta. No és recomanable aplicar la pressié mitjangant un corrd, donat que el seu petit diametre acostuma a
provocar arrugues.

Marcatges:

* Els marcatges permanents es realitzaran substituint la gespa artificial instal-lada de color verd per gespa
d’altres colors (normalment blanc, groc, blau o vermell).

* Per I'execucio dels marcatges es tallara la gespa instal-lada mitjancant un Util especial retallador de gespa
doble, gue s’haura d’ajustar en funcié de I'amplada de les linies.

®  Elprimer pas és col-locar un cordill delimitant I'eix de la futura linia de marcatge. Una vegada marcada la linia
amb el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de la mateixa
manera que I'encolat de junta detallat anteriorment, pero inserint el color de la fibra escollit.

* S’ha de tenir especial cura amb I'amplada del tall. Pot succeir que la gespa estigui en tensié (per gradient de
temperatura ambient) i que el tall generi un espai més gran que el que s’ha ajustat préviament a la maquina
de tall. Es convenient realitzar una prova prévia i mesurar el resultat abans d’ajustar 'amplada de tall. Aquesta
diferencia d’espai pot ser diferent segons la direccio de tall, ja que la gespa tendeix a separar-se més en els
talls transversals que en els longitudinals

Llastrat de sorra:
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Aquesta etapa es realitza amb mitjans mecanics, mitjangant un dumper dosificador, d’aquesta manera s’aconsegueix un




repartiment homogeni dels llastrats que finalment garantiran un terreny de joc uniforme i que compleixi totes les
propietats esportives i mecaniques exigibles per aquest tipus de superficie esportiva.

2.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA
Les prescripcions per a I'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els seglients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els
diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
especifica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacio de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redaccio del projecte, amidament que després sera comprovat en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el Director de I'Execucié de I'Obra haura
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a I'establert en la documentacié pertinent pel técnic
redactor del projecte. Sera preceptiva |'acceptacié previa per part del Director de I'Execucié de I'Obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions préevies sobre les condicions del suport, les condicions
ambientals de I'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre I'estat de les unitats d'obra realitzades previament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execucié de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacio al Director de |'Execucid de I'Obra d'una serie de documents per part
del Contractista, que acreditin la seva qualificacio, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document d'ldoneitat Tecnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades,
reconegudes per aquesta i sota el seu control técnic.

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucié de la unitat d'obra.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perque no interfereixi negativament en el procés d'execucioé de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucié de cada unitat d'obra, el Contractista retirara els mitjans
auxiliars i procedira a la neteja de |'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar la unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferéncia.

PROVES DE SERVEI

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o
empresa instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la
seva realitzacio per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié Material (PEM).

CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacio i
manteniment en obra, fins a la seva recepcio final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda I'acceptacio final per part del Director d'Obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del Contractista, entenent que aquest renuncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el Director d'Obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que
fa a I'Execucio per Unitat d'Obra.

Aguestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials,
maquinaria, mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucid i costos indirectes derivats d'aquests
conceptes, aixi com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execucié de l'obra, tals com
indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de
les operacions necessaries per a la reposicio de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucid
de les obres com per les instal:-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execucio, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies,
taxes o similars.

No s'abonara al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions
autoritzades per la Direccié facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de I'obra a les seves
dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direccié facultativa per a resoldre
qualsevol defecte d'execucio.

Codi Validacio: H54M7P7Y5KLR6J7RYPD2ELNHJ
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3.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIO, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE
GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

El corresponent Estudi de Gestié dels Residus de Construccié i Demolicid, contindra les seglients prescripcions en
relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gestié dels residus de I'obra:

El diposit temporal dels enderrocs es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i
llegible la seglient informacié:

* Rad social.

* Codid'ldentificacid Fiscal (C.I.F.).

* Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

* Nuamero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencié.

El responsable de |'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin

residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

Al'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacio en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicio, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE,
ressentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres
o projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes dels subministrament de formigd prefabricat si s’escau, seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacid mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacid de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.

Arquitecte

Firmado digitalmente por Jorge
-J O rg e Muntafola Sanz
Muntanola
Sa n Z Fecha: 2026.04.07 14:53:55 +02'00"

Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecte
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1. JUSTIFICACIO DE PREUS
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QUADRE DE DESCOMPOSTOS

01 TREBALLS PREVIS
cDI RESUM 8-%! ANTITAT PREU SUBTOTAL  IMPORT
01.01
Porteries transversals 4 4,00
Porteries longitudinals +banderins de corner 8 8,00
12,00 12,00 747,50
01.02 Reinstal-lacié material esportiu
Porteries transversals 4 4,00
Porteries longitudinals +banderins de corner 8 8,00
12,00 747,50 747,50
TOTAL 01 1.495,00

Sense descomposicio

Ascendeix al preu total de la partida mencionada a la quantitat de MIL QUATRE-CENTS NORANTA CINC euros

w

cool RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL  IMPORT
02 RETIRADA DE PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL, SORRA | CAUTXU
02.01 Extraccio gespa artificial m?
Extraccio de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, separant
els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el 50% de la gespa artificial retirada,
que quedara depositada en la instal-lacié, I'altre 50 % sera retirat i portat a
abocador per 'empresa adjudicataria , sense cap cos addicional per I'Ajuntament
de Moia. Els rotllos de gespa recuperat seran de 2 metres d'ample i tindra el llarg ©
del ample actual del camp. La maquinaria utilitzada permetra separar en el <
moment de I'extracci6 la sorra i la goma que es depositara en Big Bag separats 2
per seu posterior reciclatge. g
o
AQD-0007 Manobre 0,020 h 26,39 053 ©
AQF-000B Oficial 1a 0,020 h 31,62 0,63 2
C15A-004N Carretilla elevadora diésel DT 4t 0,020 h 27.05 0,47 8
P21R1 Magquinaria talladora de gespa 0,006 h 38,00 0,23 8
CR72-00JU Maguina plegadora rotlles gespa artificial 0,010 h 63,00 0,63 s
SA-RECU Saca recuperable 0,009 ut 8,00 0,06 a
A%AUX0010150  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,012 % 1,50 0,02 g
TOTAL PARTIDA 248
2.5
Jap=p
Ascendeix al preu total de la partida mencionada a la quantitat QUATRE EUROS AMB QUARANTA SET @@@1
£
£s8
Tovw
:g g ;-;
SoE
SgE
852
(&= a]
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03 ADEQUACIO DEL SISTEMA DE REG

3.01 Instal-laci6 dels canons de reg 6u.

Retirada dels canons actuals i instal-laci6 i subministrament de can6 de reg
TORO TWIN 101 ULTRA o similar.

A0D-0007 Manobre 2.00 h x6 26,39 316,68

AOF-000B Oficial 1a 2.00 hx6 31,62 37944

C15A-004N Canons 6 u. 3.796,98 x 6 u. 3.796,98 22.781,88
TOTAL PARTIDA 23.478,00

Ascendeix al preu total de la partida mencionada a la quantitat VINT -l - TRES MIL QUATRE-CENTSAMB SETANTA VUIT euros

Verificacio: https://moia.eadministracio.cat/
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QUADRE DE DESCOMPOSTOS

cool RESUM CANTIDAD UD PREU SUBTOTAL  IMPORT
04 PAVIMENTS
04.01 Base elastica m?
Subministrament i col-locacié de base elastica prefabricada tipus multifoam. Pro-ducte reciclat, de color verd,
certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base elastica
composta de fragments d'escu-ma de poliureta flexible de 10 mm de gruix, perfecta per a I'absorcié d'impactes,
re-duir el risc de lesions i per a un drenatge excel-lent. Producte 100% reciclable. Préviament I'empresa
adjudicataria sera responsable de reparar els defectes de planimetria, si fos necessari i es corregiran amb
morter de latex o un altre solucid que podra proposar la direccié d’obra segons el gruix i dimensions a aportar
per a cada intervencio, també sera responsable de la neteja de la superficie i de les canaletes segons és
descriu a la memoaria constructiva.
AQD-0007 Manobre 0,008 h 26,39 0,21
AQF-000B Oficial 1a 0,008 h 31,62 0,28
B740-0SLLL Base elastica tipus multifoam 1,000 m? 6,54 6,54
A%AUX0010150  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,005 % 1,50 0,01
TOTAL PARTIDA 7,04
Ascendeix al preu total de la partida mencionada a la quantitat de SET EUROS amb quatre céntims
04.02 Gespa sintética de fibra artificial 40mm m?
Subministrament i instal-lacié de gespa artificial tipus TEAM MASTER 40/150
especialment dissenyat per a FUTBOL gracies a la seva estructura de polietilé
d'alta densitat. Es compon d'un monofilament verd (fosc / clar), amb perfil de
lent (recte + texturitzat), de 370 Micres, amb una densitat de 14.000 Dtex.
rectes i 22.000 Dtex en total i una amplada de 1,1 mm.
Fil de 40 mm d'altura (+ 5%) i 15.848 puntades (+ 10%) fabricat en galga 3/8 "i tufting en linia. Fil teixit sobre backing
especialment reforgat 100% polipropilé.
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de silice rodona, neta i seca, de
granulometria 0,6-1,2 mm en una proporcié de + 20 kg / m2 Producte sense cautxu SBR.
Pes de la fibra 1.771 gr / m2 (+ 10%) i pes total aproximat de 2.981 g / m2 (+ 10%). Col-locacié mitjangant encolat de juntes
dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample.
Marcatge de linies de joc futbol 11, segons normativa RFEF, en el mateix material en color blanc, groc o blau.
AQD-0007 Manobre 0,032 h 26,39 0,84
AQF-000B Oficial 1a 0,032 h 31,62 1,01
B9P7-150D Gespa sintética de fibra 1,000 x1,125m2 20,02 22,52
B091-06VI Adhesiu poliureta 0,080 kg 2,50 0,20 ©
B07-BANDGEO  Banda uni¢ geotextil 0,078 m 0,55 0,04 5
BO3L-05MO Sorra silice 0 a5 mm 20,000 kg 0,11 2,20 2
C15A-004B Carretilla elevadora diesel DT 8t 0,005 u 3,69 0,02 3
C175-00G3 Estenedora fibril-ladora per a gespa artificial 0,003 h 4524 0,14 =
A%AUX0010150  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,019 % 1,50 0,03 &
TOTAL PARTIDA 27,80
Ascendeix al preu total de la partida mencionada a la quantitat de VINT-I-SET euros I
Q
o
&
cool RESUM CANTIDAD UD PREU SUBTOTAL  IMPORE,
05 CONTROL DE QUALITAT
05.01 Assaig norma UNE - EN 15330 - 1 u

Assaig segons la norma UNE-EN 15330-1, en I'apartat especific per a futbol, aixi com les especificacions propies del

reglament de joc (Art. 265.1).

Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA........ccoueseunens 3.500

Ascendeix al preu total de la partida mencionada a la quantitat de TRES MIL CINC-CENTS euros

. Codi Validacio: H54M7P7Y5KLR6J7RYPD2ELNHJ

Verificacio: https://moia.eadministracio.cat/
. Document signat electronicament des de la plataforrp

E J-Elil"!-’.;;:gi
B rSFHE

09 febrer 2026



cobI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALTURA  QUANTITAT PREU IMPORT

06 Seguretat i Salut
0601 u
Seguretat i Salut 1 1,00
1,00 2500 2500
TOTAL. ..ottt ettt ettt ettt se et et e et ebeas et et easesessasebese et ebeaseseseasesetesebeassete s eaenesenennas 2.500,00

Ascendeix al preu total a la quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl UT  RESUM PREU
01 TREBALLS PREVIS
01.01 Ut Desmuntatge i Recol-locacio6 porteries i banderins 1.495€

Desmuntatge de les porteries i equipaments actuals i acopi en la mateix instal-lacio, incloent la
posterior instal-lacio dins la mateixa obra.

MIL QUATRE-CENTS NORANTA CINC EUROS

cool UT  RESUM PREU
02 RETIRADA DE PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL, SORRA I CAUTXU
02.01 m? Extraccio gespa artificial 4,37

Extraccio de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, separant
els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el 50% de la gespa artificial retirada,
que quedara depositada en la instal-lacio, I'altre 50 % sera retirat i portat a
abocador per 'empresa adjudicataria, sense cap cos addicional per I'Ajuntament
de Moia. L'empresa adjudicataria sera responsable de la neteja de la superficie i
de les canaletes segons és descriu a la memoria constructiva.

. Els rotllos de gespa recuperat seran de 2 metres d'ample i tindra el llarg del
ample actual del camp. La maquinaria utilitzada permetra separar en el
moment de l'extraccio la sorra i la goma que es depositara en Big Bag
separats per seu posterior reciclatge

QUATRE EUROS AMB TENTA SET CENTIMS D’EURO

cobI ut RESUM _ PREU
03 ADEQUACIO DEL SISTEMA DE REG
3.02 Instal-lacio dels canons de reg 6u. 3913,00

Retirada dels canons actuals i instal-lacié i subministrament de cané de reg TORO TWIN 101 ULTRA o similar

TRES MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS

Verificacio: https://moia.eadministracio.cat/
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QUADRE DE PREUS 1

cobi UT  RESUM PREU
04 PAVIMENTS
04.01 m? Base elastica 7,04
Subministrament i col-locacié de base elastica prefabricada tipus multifoam. Producte reciclat, de color verd,
certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base elastica
composta de frag-ments d'escuma de poliureta flexible de 10 mm de gruix, perfecta per a I'ab-sorcié d'impactes,
reduir el risc de lesions i per a un drenatge excellent. Pro-ducte 100% reciclable. sera responsable de reparar
els defectes de planimetria, si fos necessari i es corregiran amb morter de latex o un altre solucié que podra
proposar la direccié d’obra segons el gruix i dimensions a aportar per a cada intervencié, també sera
responsable de la neteja de la superficie i de les canaletes segons és descriu a la memoria constructiva.
SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS
04.02 m? Gespa sintética de fibra artificial 40mm 27,00
Subministrament i instal-laci6 de gespa artificial tipus TEAM MASTER 40/150
6 similar especialment dissenyat per a FUTBOL gracies a la seva estructura
de polietile d'alta densitat. Es compon d'un monofilament verd (fosc / clar),
amb perfil de lent (recte + texturitzat), de 370 Micres, amb una densitat de
14.000 Dtex. rectes i 22.000 Dtex en total i una amplada de 1,1 mm.
Fil de 40 mm d'altura (+ 5%) i 15.848 puntades (+ 10%) fabricat en galga 3/8 "i tufting en linia. Fil teixit sobre backing
especialment reforgat 100% polipropile.
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de silice rodona, neta i seca, de granulometria
0,6-1,2 mm en una proporci6 de + 20 kg / m2 Producte sense cautxi SBR.
Pes de la fibra 1.771 gr / m2 (+ 10%) i pes total aproximat de 2.981 g/ m2 (+ 10%). Col-locaci6 mitjangant encolat de juntes
dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample.
Marcatge de linies de joc futbol 11, segons normativa RFEF, en el mateix material en color blanc, groc o blau.
VINT-I-SET EUROS
E
§
£
3
Z =
SEE
5
8e8
09 febrer 2026 7



QUADRE DE PREUS 1

cool UT  RESUM PREU
05 VARIS
0501  u Assaig NORMA EUROPEA UNE - EN 15330-1 3.500,00
Assaig segons la norma UNE-EN 15330-1, en I'apartat especific per a futbol, aixi
com les especificacions propies del reglament de joc (Art. 265.1).
TRES MIL CINC-CENTS EUROS
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALTURA  QUANTITAT PREU IMPORT
06 Seguretat i Salut
0601 u
Seguretat i Salut 1 1,00
1,00 2.500 2.500
TOTAL. ...ttt ettt h bbb et ee £ bbb e b e s e et ea et e bt e b e b eb ettt sen s et et et ebenebeneneaeetnes 2.500,00
DOS MIL CINC-CENTS EUROS
©
3
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS

cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA  QUANTITAT PREU IMPORT
01 TREBALLS PREVIS
01.01
Porteries transversals 4 4,00
Porteries longitudinals +banderins de corner 8 8,00
12 12,00 74750
01.02 Reinstal-lacié material esportiu
Porteries transversals 4 4,00
Porteries longitudinals + banderins de corner 8 8,00
12 12,00 747,50 747,50
TOTAL 01 1.495,00

PRESUPUEST | AMIDAMENTS

cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA  QUANTITAT PREU IMPORT
02 RETIRADA DE PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL, SORRA | CAUTXU
02.01 m?  Extraccio gespa artificial

Extraccio de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, separant
els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el 50% de la gespa artificial retirada,
que quedara depositada en la instal-laci6 . I'altre 50 % sera retirat i portat a
abocador per 'empresa adjudicataria, sense cap cos addicional per 'Ajuntament
de Moia Els rotllos de gespa recuperat seran de 2 metres d'ample i tindra el llarg
del ample actual del camp. La maquinaria utilitzada permetra separar en el
moment de I'extracci6 la sorra i la goma que es depositara en Big Bag separats
per seu posterior reciclatge.

2 15 2 30
Superficie 1 99 59 5.841
5.871 437 25.656,27
TOTAL Q2. s 25.656,27
PRESUPUEST | AMIDAMENTS g
conl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA  QUANTITAT ~ PREU IMPORIE
03 ADEQUACIO DEL SISTEMA DE REG 8
03.01 Instal-laci6 dels canons de reg 6u. 3913 %
2 2
6 u. Retirada dels canons actuals 2 s
6 u. Installaci6 i subministrament de can6 de reg TORO TWIN 101 ULTRA o similar Egg
£y
Unitats 6 3913 g5z
6 3013 234938
TOTAL 03 . sserrssss s st 23.47880
Tovw
585
825

16 gener 2024 1



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
coDIG RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALCADA  QUANTITAT ~ PREU IMPORT

04 PAVIMENTS

04.01 m* Base elastica

Subministrament i col-locacié de base elastica prefabricada tipus multifoam. Pro-ducte reciclat, de color verd,
certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base elastica
composta de fragments d'escuma de poliureta flexible de 10 mm de gruix, perfecta per a I'absorci¢ d'impactes,
reduir el risc de lesions i per a un drenatge excel lent. Producte 100% reciclable. , reduir el risc de lesions i per a
un drenatge excel-lent. Producte 100% reciclable. Préviament 'empresa adjudicataria sera responsable de
reparar els defectes de planimetria, si fos necessari i es corregiran amb morter de latex o un altre solucié que
podra proposar la direccio d’'obra segons el gruix i dimensions a aportar per a cada intervencio, també sera
responsable de la neteja de la superficie i de les canaletes segons és descriu a la memoaria constructiva.

Superficie 1 5.841 5.841,00
Darrer porteries 2 15,00 30,00
5.871,00 7,04 41.331,84

4m?  Gespa sintética de fibra artificial 40mm

Subministrament i instal-laci6 de gespa artificial tipus TEAM MASTER 40/150

o similar especialment dissenyat per a FUTBOL gracies a la seva estructura

de polietile d'alta densitat. Es compon d'un monofilament verd (fosc / clar),

amb perfil de lent (recte + texturitzat), de 370 Micres, amb una densitat de

14.000 Dtex. rectes i 22.000 Dtex en total i una amplada de 1,1 mm.

Fil de 40 mm d'altura (+ 5%) i 15.848 puntades (+ 10%) fabricat en galga 3/8 "i tufting en linia. Fil teixit sobre backing
especialment reforgat 100% polipropile.

Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de silice rodona, neta i seca, de granulometria
0,6-1,2 mm en una proporci6 de + 20 kg / m2 Producte sense cautxi SBR.

Pes de la fibra 1.771 gr / m2 (+ 10%) i pes total aproximat de 2.981 g/ m2 (+ 10%). Col-locaci6 mitjangant encolat de juntes
dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m. d'ample.

Marcatge de linies de joc futbol 11, segons normativa RFEF, en el mateix material en color blanc, groc o blau.

Superficie 1 5.841,00 5841,00
Darrer porteries 2 15,00 30,00
5.871,00 27,00 158.517,00
TOTAL 04 199.848,84 2
S
2
2
i<
g
3
o
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALTURA  QUANTITAT PREU IMPOR'E
[
05 CONTROL DE QUALITAT :
£
0501 u Assaig NORMA EUROPEA UNE — EN 15330-1 2 5
Assaig segons la norma UNE-EN 15330-1, en I'apartat especific per a futbol, E ]
aixi com les especificacions propies del reglament de joc (Art. 265.1). Eﬁié
Assaig 1 1,00 i 25
100 3500 00
TOTAL ..o oo 3.50096 2
o ©
3Es
Tovw
825
38 g
858
(&= a]

16 gener 2024 2



IMPORT

PREU

QUANTITAT

UTS LONGITUT AMPLADA ALTURA

RESUM

cobl

Seguretat i Salut

06

06.01 u

1,00

Seguretati Salut

2.500

.2.500,00

2.500

1,00

€11 op 67 eulbed | euoisas) 0o1|gndse ewioele|d e| op Sap JusWwedluoI}oae Jeubls juswnoog "

/20 0l0BJ)SIUILIPES  BIOW//:SANY :QI0BOYLIBA
FHN13ZAdAYLIIYTNSALDLINYSH ‘QIOBDPIEA IPOD
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3.4. RESUM DE PRESSUPOST

16 gener 2024



RESUM DE PRESSUPOST

Capitol Resum Import Euros
Co1 TREBALLS PREVIS......coieiet ettt s 1.495,00
C02 RETIRADA DE PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL, SORRA | 25.656,27
Co3 SISTEMA DE REG........ciiicteieietesietee ettt e ere s ene s bevennenan 23.478,00
Cco4 PAVIMENTS ...ttt ettt sttt 199.848,84
CO05 CONTROL DE QUALITAT 3.500,00
C06 SEGURETAT | SALUT 2.500,00
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 256.478,11
13,00 % Despeses Generals...................... 33.342,15
6,00 % Benefici industrial.......................... .15.388,69
SUMA DE D.G.yBL.L 48.730,84
TOTAL PRESSUPOST 305.208,95
21% LV.A ... 64.093,88
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 369.302,83
TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT 369.302,83

DE L'ADMINISTRACIO

Puja el pressupost general a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA NOU MIL TRES-CENTS DOS EUROS
AMB VUITANTA TRES CENTIMS.

MOIA, Abril 2026.

Firmado digitalmente por Jorge
Jorge Muntafiola Sanz
Muntanola
Sa nZ Fecha: 2026.04.07 14:54:45 +02'00"

Jorge Muntafiiola Sanz

Arquitecte

Verificacio: https://moia.eadministracio.cat/
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3.5. MILLORES

MILLORA N2 1:

Revisi6 i posta a punt de les bombes del sistema de reg, amb comprovacié del seu funcionament i de les
connexions amb el dipdsits d’acumulacié d'aigua de reg. Posta a punt amb els comandament actual i
comprovacio de la seva posta en marxa després de la substitucié dels canons actuals.

. Docurment signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 52 de 113

z

z

1.01 Millora 1 g
0%
x
2 u. Bombes de regi reCtifiCar Si Cal..........correririrrrnenensnsinsessssessssssssess s sesss s ssssssessessessessssessessesseses 7.500 € 58
x.2
1 u. Posta a punt comandament @CULAL............cc.ouurrriieriiniineiee sttt sb et 650 € gE
1 u. Reuvisi6 diposit de reg i posta en marxa adequant als canons NOUS INSEAIMIALS .........veeevveereenmiririnresrissres e 1.200€ E §
~ .8
3
4 Unitats 4  9.350€ f §
4 9350€  9.350¢€ 8%
TOTAL MILLORA 1.....ooovvvvveveeveeeeeeeeveseseesessessesssssssssssssssssssessssssssassssssassssssssssesesssesssssss s ssssssene 9.350
85
o>

Jorge et it i

~ Nombre de reconocimiento (DN):
Mu ntanola cn=Jorge Muntafiola Sanz, o, ou,
email=j.muntasanz@gmail.com,
c=ES
Sa n Z Fecha: 2026.04.07 15:03:59 +02'00'




MILLORA N¢ 2:

Adequaci6 de les escales d’'accés al camp, segon detall en Planol 5. 01, les definicions de les tasques, queda
clarament detallat en 'esmentat planol

2.01 Millora 2

1 u. Col-locacié gespa artificial nova dels retalls sobrants del camp de
FUIDIOL. .ottt bbb b bbbt e e

@
4 u. Col-locacio de protectors segons definicié planol 5. 0. 1 <
o
0
4 Unitats 4 1600€ g
4 18500€  1.850 € &
TOTAL MILLORA 1.850 € é
2
o
8
g
=}
3
©
E
29
: z
w o
Firmado digitalmente por Jorge Sgﬁ
~ o ()
J O rg e Muntafola Sanz >So
rean
583
~ © 5 =
Muntanola g1
XE %
58
~oc
Sanz - 3
+02'00' S58
SEG
[Fo S
B=0°
e} é’g
[SR=TY
§:g €
Sgg
258
o>n0

s



MILLORA N¢ 3:

Collin dant al camp de futbol municipal de Moia, trobem dos espais, un de formigd una petita pista de futbol sala, en perfecta
estat, de 30 x 16 m aproximadament i un altres espai de terreny natural, equipats amb dues porteries de futbol a 7, aquest espai
de 40 x 25 aproximadament, I'entitat gestora, C.E. Moia, te intencié de poder instal-lar gespa artificial reciclada del mateix camp
de futbol, que retirarem en aquesta actuacio.

Imatges del dos espais

La millora consistira en deixar abassegat, en cada un d’aquest espais o bé on determini la Direcci6 Facultativa, gespa artificial,
totalment neta de farcits i enrotllada en rotllos de 2 metres, a fi de poder posteriorment I'entitat fer al instal-lacio de la gespa
reutilitzada.

3.01 Millora 3
1 u. Abassegament de gespa artificial no reutilitzada a espai a determinar dins e la mateixa instal-lacio ................ 1.200 €
1 Unitat  1.500 m2 aproximadament
1 1.200 € 1.200 €
TOTAL MILLORA 1.200 €
Firmado digitalmente por Jorge
Jo rg e MuntaﬁolagS;nz P ’
Muntanola
S a n Z Fecha: 2026.04.07 15:03:31

+02'00'
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. “Regulacion de la produccidn y gestidn de los residuos de la construccion y
demoliciéon", el present estudi desenvolupa els punts seglients:
*  Agentsintervinents en la Gestié de RCE.
* Normativailegislacié aplicable.
* Identificacid dels residus de construccid i demolicié generats en |'obra, codificats segons la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos".
*  Estimacid de la quantitat generada en volumi pes.
*  Mesures per ala prevencio dels residus en I'obra.
*  Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacio que es destinaran els residus.
*  Mesures per a la separacid dels residus en obra.
*  Prescripcions en relaciéo amb I'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gestié dels residus.
*  Valoracio del cost previst de la gestio de RCE.

2.- AGENTS INTERVINENTS

2.1.- Identificacié

El present estudi correspon al projecte Projecte de substitucio de la gespa artificial, en el camp de futbol
municipal, situat en .

Els agents principals que intervenen en I'execucid de I'obra sén:

Promotor Ajuntament de MOIA

Projectista Jorge Muntafola Sanz

Director d'Obra

Director d'Execucio

S'ha estimat del pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de 260.529,90 €.
2.1.1.- Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié Ultima de construir o demolir. Es poden presentar
tres casos:

1) La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o demolicid; en
aquelles obres que no precisin de llicencia urbanistica, tindra la consideracié de productor del residu la
persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicié

2) La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un
canvi de naturalesa o de composicid dels residus.

3) L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de construccio i
demolicio.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

2.1.2.- Posseidor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat |'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és responsabilitat de
el Productor dels residus (promotor) la seva designacid abans del comengament de les obres.

2.1.3.- Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat publica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzacio i I'eliminacié dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes
operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracié o gestié ambiental dels residus, amb independéncia
d'ostentar la condicié de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel productor dels residus (promotor) amb
anterioritat al comengament de les obres.

2.2.- Obligacions
2.2.1.- Productor de residus (promotor)

Ha d'incloure en el projecte d'execucié de |'obra un estudi de gestié de residus de construccié i demolicié, que
contindra com a minim:
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1) Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccié i demolicio
que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos".

2) Les mesures per a la planificacio i optimitzacid de la gestio dels residus generats a I'obra objecte del projecte.

3) Les operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran en
I'obra.

4) Les mesures per a la separacié dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5) Els planols de les instal-lacions previstes per a |'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres
operacions de gestio dels residus de construccié i demolicié dintre de I'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ
acord de la direccié facultativa de I'obra.

6) Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb
I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestid dels residus de construccio i
demolicié dintre de I'obra.

7) Una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construccid i demolicid, que formara part del
pressupost del projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacio que acrediti que els residus de construccid i demolicid realment produits en
les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de

valoritzacio o d'eliminacid per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real
Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccidon y demolicién" i, en particular,
en el present estudi o en les seves modificacions. La documentacié corresponent a cada any natural s'haura de
mantenir durant els cinc anys seglients.

En obres d'enderroc, rehabilitaciod, reparacié o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva retirada selectiva, per tal
d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de
residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una fianga o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta

llicencia en relacié amb els residus de construccié i demolicié de I'obra, en els termes previstos en la legislacié de les
comunitats autonomes corresponents.

2.2.2.- Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions
que li incumbeixin en relacié als residus de construccié i demolicié que es vagin a produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccid facultativa, passara a formar part dels
documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccid i demolicio, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici
dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord
voluntari o conveni de col-laboracié per a la seva gestid. Els residus de construccié i demolicié es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacio, reciclat o a altres formes de valoritzacio.

El lliurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de procedeéncia i, si escau, el
nombre de llicéncia de I'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui
possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la

"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminacidon de residuos y Lista europea de residuos", i la
identificacié del gestor de les operacions de destinacid.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccié i demolicié efectui Unicament operacions de
recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar també el gestor
de valoritzacio o d'eliminacid ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccio i demolicié per part
dels posseidors als gestors es regira per I'establert en la legislacié vigent en mateéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior
valoritzacié o eliminaci6.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que es
produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor
podra encomanar la separacidé de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de
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construccio i demolicid externa a I'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacio
documentacio acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida en el present apartat.

L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autonoma on se situi I'obra, de forma excepcional, i
sempre que la separacio dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al
posseidor dels residus de construccid i demolicié de I'obligacié de separacid d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
El posseidor dels residus de construccio i demoliciod estara obligat a sufragar els corresponents costos de gestid i a
lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié dels residus, aixi com a mantenir la
documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys segiients.

2.2.3.- Gestor de residus
A més de les recollides en la legislacio especifica sobre residus, el gestor de residus de construccié i demolicié complira
amb les seglients obligacions:

1) En el suposit d'activitats de gestid sotmeses a autoritzacidé per la legislacié de residus, dur un registre en el
qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics, el tipus
de residus, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminacién
de residuos y Lista europea de residuos”, la identificacié del productor, del posseidor i de I'obra d'on
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gestid, el métode de gestié aplicat,
aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants de
I'activitat.

2) Posar a la disposicié de les administracions publiques competents, a peticié de les mateixes, la informacié
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informacié referida a cada any natural s'haura de
mantenir durant els cinc anys seglients.

3) Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicid, els certificats acreditatius de la
gestid dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra de
procedéncia. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operacid exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar
els residus, els certificats de I'operacié de valoritzacié o d'eliminacié subseglient que van ser destinats els
residus.

4) En el cas que manqui d'autoritzacié per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un procediment
d'admissié de residus en la instal-lacié que asseguri que, préviament al procés de tractament, es detectaran i
se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells
gue tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-lacié barrejats amb residus no perillosos de construccio
i demolicid. Aquesta obligacid s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui incorrer el
productor, el posseidor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacié.

3.- NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLE

Per a I'elaboracié del present estudi s'ha considerat la normativa segient:
+  Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de |a Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:

Reglamento para el desarrollo y ejecucién de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada per:
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Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demoliciéon 2001-2006

Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Correccié d'errors:

Correccidn de errores de la Resolucién de 14 de junio de 2001

B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificat per:

Regulacién de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificat per:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucién de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 dejulio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015

Llei reguladora dels residus

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidéencia de la Generalitat de Catalunya. D.0.G.C.: 28 de juliol de
1993

Modificada per:

Llei de modificacié de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya.

D.0.G.C.: 1 de juliol de 2003

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion de Cataluiia (PROGROC), se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicién, y el canon sobre la deposicion
controlada de los residuos de la construccién Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y
Vivienda de Cataluiia.

D.0.G.C.: 6 de julio de 2010
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4.- IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccio i demolicié generats a I'obra, s'han codificat atenent a la legislacié vigent en
matéria de gestié de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminaciéon de residuos y Lista
europea de residuos", donant lloc als seglients grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacié.

Com a excepcio, no tenen la condicié legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o
en una activitat de restauracio, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva

destinacio a reutilitzacio.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccid, de la demolicid,
de la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

S'ha establert una classificacio de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y Lista europea de
residuos”

RCE de Nivell |

1 Terres i petris de |'excavacié

RCE de Nivell Il

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

4 Paper i cartré

5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1Sorra, grava i altres arids

2 Formigo

3 Maons, teules i materials ceramics

4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres

5.- ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del

pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra,
determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i el de I'embalatge
dels productes subministrats.

El volum de excavacié de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en funcié de les
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjancant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes
del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.
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Els resultats es resumeixen en la seglient taula:

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de| CodiLER | Densitat aparent (t/m?3)
residuos"

Pes Volum

(t) (m?)

1 Paperi cartré

Envasos de paper i cartro. ‘ 150101 ‘ 0,75 ‘ 0,000 ‘ 0,000
2 Plastic

Plastic. ‘ 170203 ‘ 0,60 ‘ 1,581 ‘ 2,635
3 Escombraries

Residus barrejats de construccié i demolicié diferents dels 17 09 04 1,50 0,021 0,014

especificats en els codis 170901, 1709 02i17 09 03.

1 Sorra, grava i altres arids

Residus de sorra i argiles. ‘ 01 04 09 ‘ 1,60 ‘ 1,248 ‘ 0,780
A la taula seglient, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

RCE de naturalesa no peétria

1 Asfalt 0,000 | 0,000
2 Fusta 0,000 | 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,000 | 0,000
4 Paperi cartré 0,000 | 0,000
5 Plastic 1,581 | 2,635
6 Vidre 0,000 | 0,000
7 Guix 0,000 | 0,000

8 Escombraries 0,021 | 0,014
RCE de naturalesa pétria

1Sorra, grava i altres arids 1,248 0,780
2 Formigé 0,000 0,000
3 Maons, teules i materials ceramics 0,000 | 0,000
4 Pedra 0,000 | 0,000
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Volum de RCE de Nivell | i Nivell Il
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIO | OPTIMITZACIO DE LA GESTIO DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO
1 DEMOLICIO DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE.

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant
per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccid i d'explotacid, facilitant, a més, el
desmantellament de I'obra al final de la seva vida Gtil amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la responsabilitat d'organitzar i
planificar I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de materials i procés d'execucio.

Com a criteri general, s'adoptaran les seglients mesures per a la planificacid i optimitzacié de la gestio dels residus
generats durant I'execucié de I'obra:

L'excavacio s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de
fonamentacid, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic corresponent
amb el vist i plau de la Direccid Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara I'extensio de les
bosses dels mateixos.

S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant
amb el proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

El formigd subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de
I'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensié i extensid, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara I'execucié per procedir a
I'obertura de les peces minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb |'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solucid,
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i
estrictament necessaries per a I'execucié de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins
de I'obra, a excepcié del muntatge dels corresponents kits prefabricats.
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* Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
guantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.
En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacid de la gestid
dels residus de I'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de I'execucié de I'obra per al seu
coneixement i aprovacio. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran
en el procés d'execucié de la mateixa.

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicié requerira autoritzacio prévia
de I'0rgan competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autdbnoma corresponent, en els termes establerts
per la legislacié vigent en matéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat.

S'atorgara per un termini de temps determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzacid només es concedira prévia inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i
comprovacio de la qualificacié dels técnics responsables de la seva direccid i que esta prevista I'adequada formacio
professional del personal encarregat de la seva explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacié de residus de construccié i enderrocament
haurien de complir els requisits técnics i legals per a |'Us que es destinin.

Quan es prevegi l'operacié de reutilitzacié en una altra construccié dels sobrants de les terres procedents de
I'excavacio, dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics, el procés es
realitzara preferentment en el diposit municipal.

En relacid a la destinacio prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
caracteristiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula seglent:

Material segons "Orden MAM

304/2002. Operaciones de

valorizacion y eliminacién de Codi LER Tractament Desti
residuos y Lista europea de

residuos"

RCE de naturalesa no pétria

1 Paper i cartré

Envasos de paper i cartro. ‘ 150101 ‘ Reciclat ‘ Gestor autoritzat RNPs

0,000 ‘ 0,000

2 Plastic

Plastic. ‘ 170203 ‘ Reciclat ‘ Gestor autoritzat RNPs 1,581 ‘ 2,635

3 Escombraries

Residus barrejats de construccid i
demO!IFIO diferents de.ls 1709 04 Diposit /
especificats en els codis 17 09 Tractament

01,170902i17 09 03.

Gestor autoritzat RPs 0,021 | 0,014

RCE de naturalesa pétria

1Sorra, grava i altres arids

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 1,248 ‘ 0,7

Notes:

RCE: Residus de construccié i demolicidé
RSU: Residus solids urbans

RNPs: Residus no perillosos

RPs: Residus perillosos
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8.- MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccid i enderrocament es separaran en les seglients fraccions quan, de forma individualitzada per
a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats:

- Formigd: 80 t.

- Maons, teules i materials ceramics: 40 t.

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.

-Fusta: 1t.

-Vidre: 1t.

- Plastic: 0,5 t.

- Papericartro: 0,5 t.

A la taula seglient s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a I'obra objecte
d'aquest estudi, i I'obligatorietat o no de la seva separacio in situ.

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIO "IN SITU"
Formigd 0,000 80,00 NO OBLIGATORIA
c'\f'e?;’:;éste”'es I materials 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Z'I:t;!z) (inclosos els seus 0,000 2,00 NO OBLIGATORIA
Fusta 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastic 1,581 0,50 OBLIGATORIA
Paper i cartré 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacio en fraccions es dura a terme preferentment pel posseidor dels residus de construccié i enderrocament
dins de l'obra.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separacié en origen, el posseidor podra
encomanar la separacio de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construccio
i enderrocament extern a l'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacio
documentacié acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

L'organ competent en materia mediambiental de la comunitat autonoma on es troba I'obra, de forma excepcional, i
sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al
posseidor dels residus de construccié i enderrocament de I'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors
fraccions.

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE MANEIG, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT
El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacio i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aguells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i
llegible la seglient informacid:

* Radsocial.

*  Codid'ldentificacié Fiscal (C.I.F.).

*  Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

*  Numero d'inscripcio en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.
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Aquesta informacio haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencid.

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicio, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidencia documental de la destinacid final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacid mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacid.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacié.

Els residus que continguin amiant compliran el preceptes dictats per la legislacid vigent sobre esta

materia, aixi com la legislacié laboral d'aplicacid.

10.- VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROC.

El cost previst de la gesti6 dels residus s'ha determinat a partir de I'estimacié descrita a |'apartat 5, "ESTIMACIO DE LA
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de Gestid6 de Residus del pressupost del
projecte.

Codi Subcapitol TOTAL (€)
GR Gestio de residus inertes 2.767,56 €
Firmado digitalmente por Jorge
J O rg e Muntafola Sanz
Muntanola
S anz Fecha: 2026.04.07 15:15:25 +02'00'
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1.-INTRODUCCIO.

El Codi Tecnic de I'Edificacio (CTE) estableix les exigencies basiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses
les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

El CTE determina, a més, que aquestes exigencies basiques han de complir-se en el projecte, la construccio, el
manteniment i la conservacio dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjancant una série de controls: el
control de recepcié en obra dels productes, el control d'execucié de I'obra i el control de I'obra

acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a I'establert a
I'Annex | de la part | del CTE, a I'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent estat elaborat atenent a les
prescripcions de la normativa d'aplicacié vigent, a les caracteristiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de
Condicions del present projecte.

Aguest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment
referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tecniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

*  Elcontrol de recepcio en obra dels productes.

*  Elcontrol d'execucié de I'obra.

* Elcontrol de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El Director de I'Execucio de I'Obra recopilara la documentacié del control realitzat, verificant que és conforme
a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director de
I'execucié de I'obra la documentacié dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves instruccions
d'Us i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacid de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra servir, si
aixi ho autoritzés el director de I'execucid de I'obra, com a part del control de qualitat de I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel Director de |'Execucié de
I'Obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracié Publica competent, que asseguri la seva
tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interes legitim.

2.- CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de
subministrament; recepcié i control; conservacid, emmagatzematge i manipulacio, i recomanacions per al seu Us en
obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.

El control de recepcié abastara assaigs de comprovacié sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi en la
reglamentacio vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptacio i
rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El director d'execucid de I'obra cursara instruccions al constructor perqué aporti els certificats de qualitat i el marcat CE
dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.

A més, s’hauran d’aportar els seglients certificats respecte els materials:

Reglament CE num. 1907/2016 (REACH) (Registre, Avaluacié, Autoritzacié i Restriccié de Substancies i Mescles
Quimiques) compliment per a la fabricacid, comercialitzacio i utilitzacié de substancies quimiques a la Unié Europea.

Certificat d'aprovacié emeés per la World Federation of The Sporting Goods Industry (WFSGI) Federacié Mundial de la
IndUstria Esportiva que |I'empresa productora i subministradora de la gespa artificial compleix el codi de conducta del
Programa de Qualitat de la FIFA.

Certificacio Internacional de Sostenibilitat i Carboni ISSC PLUS del fabricant de la gespa artificial (sistema de certificacid
per materials reciclats).

Haura d'acreditar mitjangant I'oportuna certificaciéo de Centre Tecnologic Homologat, que el sistema de gespa: teixit
base, fil d'unid i la capa de recobriment sén COMPLETAMENT RECICLABLES.

Certificacié Carbon Footprint Management Standard

Certificat de conformitat (marcat CE) de la gespa artificial, conforme Reglament de la UE num. 305/2011

Certificats de qualitat de I'empresa fabricant:

I1SO 5001:2019 amb I'abast de de “Sistema de gestié energetica per gestionar la produccié, venda i desenvolupament de
productes elaborats amb materials naturals i sintétics”.

1SO 9001:2015, 1SO 14001:2015 amb I'abast d’Activitats de gestié que abasten la fabricacié de productes de materialli|

naturals i sintétics, vendes, recerca i desenvolupament d'aquests productes. Aixi com, produccié de fil de gespa artifici:a3
i produccié de catifes de gespa artificial per a us esportiu i altres usos.
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre |'execucid per unitat d'obra, s'enumeren les
fases de I'execucid de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra sdn executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la
qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant
aixo, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar durant
I'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucid descrites en el Plec, aixi com les proves de
servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la frequéncia minima

de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucio de la unitat d'obra, a

verificar per part del director d'execucié de I'obra durant el procés d'execucid.

A continuacié es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de I'obra, i les proves de servei a
realitzar pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

Paviment esportiu per a camp de futbol, format per gespa sintética, compost de flocs de monofilament verd (fosc /
clar), amb perfil de lent (recte + texturitzat), de 370 Micres, amb una densitat minima de 14.000 Dtex. Del fills
rectes i 22.000 Dtex en total, i una amplada de 1,1 mm, tant del monofilament recte com del monofilament
fibril-lat.

Fil de 40 mm d'altura i 15.500 puntades minimes (+ 10%) fabricat en galga 3/8 "i tufting en linia. Fil teixit sobre
backing especialment refor¢at 100% polipropilé.

Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de silice rodona, neta i seca, de
granulometria 0,6-1,2 mm en una proporcié de * 20 kg/m2. Producte sense cautxii SBR. Amb linies de joc de gespa
sintética color blanc, banda d'unié de geoteéxtil de 300 mm d'amplada i adhesiu de poliureta bicomponent

FASE 1 Replanteig de les dimensions de la pista esportiva.

Verificacions N2 de controls Criteris de rebuig
11 Amplada de les franges de |1 cada 100 m? Incompliment de les prescripcions del
gespa. fabricant.

FASE 2 Col-locacid de la gespa sintética.

Verificacions N2 de controls Criteris de rebuig

2.1 Unié6 entre franges de gespa. |1 cada 100 m? Abseéncia de banda d'unié.
Separacio entre rotllos superior a 0,4
cm.

2.2 Aplicacié de I'adhesiu. 1 cada 100 m? Manca d'uniformitat.
No s'ha aplicat amb una espatula
dentada.

2.3 Premi la gespa contra|1cada100 m? No s'ha pressionat la part posterior de

I'adhesiu. la gespa contra I'adhesiu.
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2.4 Acabat. 1 cada 100 m? No s'ha aconseguit la forma desitjada
del contorn de la gespa.

No s'ha eliminat I'adhesiu sobrant
amb un rasclet o una escombra.

4.- CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A I'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat s'estableixen les
verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o instal-ladora, per comprovar les prestacions
finals de I'edifici; sent al seu carrec el cost de les mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacio aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI
DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execucié de I'obra, com les indicades
en el Plec de Prescripcions Técniques del projecte i les que pogués

ordenar la Direcci6 facultativa durant el transcurs de I'obra.

5.- VALORACIO ECONOMICA

Atenent a l'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacié del constructor executar I'obra amb subjeccio al projecte, al
contracte, a la legislacié aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de I'execucié de I'obra, a fi
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjangant I'aportacié de certificats, resultats de proves de
servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

El cost de tot aix0 és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera
diferenciada i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execucié material del projecte.

En aquest capitol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o laboratoris
de control de qualitat de I'edificacid, degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels realitzats pel
constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de I'obra, sense perjudici del previst en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execucio de
I'obra, ascendeix a la quantitat de 3.500,00 Euros.

Jo rge e mente por orge
Muntanola

Fecha: 2026.04.07 15:16:13
Sanz it
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1. MEMORIA

1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut

1.1.1. Justificacio
L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les seglients
condicions:
a) Elpressupost d'execucio per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de
20 treballadors simultaniament.
c¢) Elvolum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a
I'obra, no és superior a 500 dies.
d) Noestractad'unaobrade tinels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte
En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevencié dels
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucio de I'obra, aixi com les instal:-lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes en mateéria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevencid de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut son:

*  Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

*  Evitar accions o situacions perilloses per improvisacio, o per insuficiéncia o falta de mitjans

*  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que intervenen en el

procés constructiu

*  Determinar els costos de les mesures de proteccio i prevencid

*  Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc

*  Detectar atemps els riscos que es deriven de |'execucié de I'obra

*  Aplicar tecniques d'execucid que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a |'obra, contemplant la
identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a aixo, aixi com
la relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions técniques
tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparacié o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es ressenyen:
*  Promotor: Ajuntament de MOIA
*  Autor del projecte: Arquitecte Jorge Muntaiola
*  Constructor - Cap d'obra: Pendent d’adjudicar
*  Coordinador de seguretat i salut: Arquitecte

1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucio
De la informacié disponible en la fase de projecte basic i d'execucid, s'aporta aquella que es considera rellevant i que
pot servir d'ajuda per a la redaccio del pla de seguretat i salut.

*  Denominacio del projecte: Substitucié gespa artificial Camp Municipal futbol del Carrer Remei 62 a MOIA.

*  Pressupost d'execucié material:

*  Termini d'execucio: 6 setmanes

®*  NUm. max. operaris: 10
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1.2.3. Emplagament i condicions de I'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de I'entorn a considerar per a l'adequada
avaluacio i delimitacio dels riscos que poguessin causar.

*  Adreca: Carrer Remei 62 54 (08402) MOIA, (Barcelona)

®  Accessos al'obra: 2 (1 accés vianants i 1 accés vehicles)

*  Topografia del terreny: Topografia plana

* Edificacions contigties: Si

*  Servituds i condicionants:

* Condicions climatiques i ambientals: Proximitat a la via del tren inferior a 100 m

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es realitzara pel carrer de Tetuan, que es
I'entrada de serveis i manteniment del camp, es senyalitzara convenientment I'accés del mateix, prenent-se totes les
mesures oportunes establertes per la Direccié General de Transit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de
circulacio.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contiglies, causant la minima deterioracié possible i reposant,
en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra
Descripcio de les caracteristiques de les unitats de I'obra que poden influir en la previsio dels riscos laborals:
1) Desmuntatge d’equipament esportiu existent.
2) Desmuntatge de la gespa artificial existent amb maquinaria especifica, i acopi dels rotllos de gespa a la propia
instal-lacié, aixi com acopi dels reblerts de sorra i cautxu separats en big-bags, paletitzats i recoberts amb lona
plastica per a la seva reutilitzacié en la instal-lacié de la nova gespa. La gespa retirada sera portada a
I’'abocador autoritzat, per I'empresa adjudicataria.
3) Subministrament i Instal-lacié de la nova base elastica segons especificacions del present plec, complint la
normativa de joc existent.
4) Subministrament i Instal-lacié de la nova gespa artificial segons especificacions del present plec, complint la
normativa de joc existent.
5) Insercio de linies de marcatge de futbol 11 i 2 marcatges de futbol 7.
6) Llastrat amb sorra nova per completar la carrega necessaria per a la gespa instal-lada segons indicacions del
fabricant.
7) Reinstal-lacié de I'equipament esportiu existent de nou.

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuacio de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulancia. Tan
sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisio del
responsable d'emergéncies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els telefons d'urgencies i dels centres sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinacié a empreses de 5 a 25 treballadors, a un
lloc accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut minim sera:

* Desinfectantsiantiséptics autoritzats

*  Gases esterils

*  Cot6 hidrofil

* Benes

e  Esparadrap

*  Aposits adhesius

* Tisores

e Pincesiguants d'un sol Us
El responsable d'emergéncies revisara periodicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informacié dels centres sanitaris més propers a |'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un
accident laboral.
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NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLACAMENT I TELF. DISTANCIA APROX. (KM)

Primers auxilis Farmaciola portatil Al'obra

Assisténcia primaria (Urgencies) Consultori i CAP més proper. 650 m

La distancia al centre assistencial més proper, sent aquest 'Hospital de Manresa

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en

les obres" contingudes a la legislacio vigent en la materia.

Donades les caracteristiques i el volum de I'obra, s'ha previst aprofitar les instal-lacions existents del club, si no fos
possible , la col-locacié d'instal-lacions provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m? per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultaniament,
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessaria per guardar la roba i
el calgat.

1.4.2. Lavabos
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:
* 1dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
*  1vater per cada 25 homes o fraccié i 1 per cada 15 dones o fraccié
* 1lavabo per cada vater
e 1urinariper cada 25 homes o fraccid
* 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo
*  1sabonera dosificadora per cada lavabo
* 1recipient per arecollida de cel-lulosa sanitaria
* 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una algada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua potable per a la neteja
dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisié suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacio de riscos i mesures preventives a adoptar

A continuacio s'exposa la relacié dels riscos més frequients que poden sorgir durant les diferents fases de I'obra, amb
les mesures preventives i de proteccio col-lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al maxim aquests riscos,
aixi com els equips de proteccié individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a |'obra.
Riscos generals més freqlients

*  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

*  Despreniment de carregues suspeses.

*  Exposicié a temperatures ambientals extremes.

*  Exposicio a vibracions i soroll.

* Tallsicops al cap i extremitats.

* Tallsiferides amb objectes punxants

*  Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

*  Electrocucions per contacte directe o indirecte

*  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

* Intoxicacio per inhalacio de fums i gasos
Mesures preventives i proteccions col-lectives de caracter general

* Lazonadetreball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

*  Escol-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

*  Esprohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

e Els recursos preventius de |'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que comportin majors

riscos.
* Operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisid d'una persona qualificada,
degudament instruida.
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Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.

Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores de
major insolacid.

La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucio i cautela, preferentment per mitjans
mecanics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o
palanques, per evitar sobreesforgos innecessaris.

Davant |'existéncia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en funcié de
la seva intensitat i voltatge.

No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant la col-locacié de baranes o xarxes
homologades

Dins del recinte de I'obra, els vehicles i maquines circularan a una velocitat reduida, inferior a 20 km/h

Equips de proteccié individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execucié de I'obra

Casc de seguretat homologat.

Casc de seguretat amb barballera.

Cinturo de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturd portaeines

Guants de goma

Guants de cuir.

Guants aillants

Calgat amb puntera reforgada

Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
Botes de canya alta de goma

Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
Roba de treball impermeable.

Faixa anti lumbalgia

Ulleres de seguretat antiimpactes

Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucié de I'obra
S'exposa la relacid dels riscos més freqiients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de I'obra, amb les
mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccié individual (EP1), especifics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacid eléctrica provisional
Riscos més freqlients

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants

Projeccié de particules als ulls

Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

Prevencio de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjangant el sistema de proteccié de posada a terra i
dispositius de tall (interruptors diferencials)

Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i de 2 m per a les
linies soterrades

Es comprovara que el tragat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua - Es situaran
els quadres electrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa de
terra independent, protegides de la intempérie i proveides de porta, clau i visera

S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si s'ha
disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat superior a
0,4m

Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
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* Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'is de fusibles casolans, emprant-se una
presa de corrent independent per a cada aparell o eina
Equips de proteccié individual (EPI):
* Calgat aillant per a electricistes
*  Guants dieléctrics.
*  Banquetes aillants de I'electricitat.
*  Comprovadors de tensio.
* Eines aillants.
*  Robade treball impermeable.
*  Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra
Riscos més freqlients:
e Tallsiferides amb objectes punxants
*  Projeccio de fragments o de particules
*  Exposicié a temperatures ambientals extremes.
*  Exposicio a vibracions i soroll.
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
*  Esprohibiral'aparcament a la zona destinada a I'entrada de vehicles a I'obra
* Esretiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
*  Eslocalitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, préviament a |'excavacié
Equips de proteccié individual (EPI):
e Calgat amb puntera reforcada
*  Guants de cuir.
*  Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execucio de I'obra

1.5.2.1. Base asfaltica
Riscos més freqiients:
* Inundacions o filtracions d'aigua
*  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinaria o per vehicles
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
* Escol-locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
*  Eltransport de les armadures s'efectuara mitjangant eslingues, enllacades i proveides de ganxos amb pestells
de seguretat
* Esretiraran els claus sobrants i els materials punxants
Equips de proteccié individual (EPI):
¢ Guants homologats per al treball amb formigé
*  Guants de cuir per a la manipulacioé de les armadures
*  Botes de goma de canya alta per formigonat
*  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Revestiments i acabats exteriors
Riscos més freqiients
*  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
*  Exposicié a temperatures ambientals extremes.
*  Afeccions cutanies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aillants
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
*  Marquesines per a la proteccid davant de la caiguda d'objectes
* Noretirada de les baranes abans de I'execucié del tancament
Equips de proteccié individual (EPI):
»  Us de mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra

1.5.2.3. Instal-lacions en general
Riscos més freqiients
*  Electrocucions per contacte directe o indirecte
*  Cremades produides per descarregues eléctriques
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Intoxicacio per vapors procedents de la soldadura
Incendis i explosions

Mesures preventivesi proteccions col-lectives:

El personal encarregat de realitzar treballs en instal-lacions estara format i ensinistrat en I'is del material de
seguretat i dels equips i eines especifiques per a cada labor

S'utilitzaran solament llums portatils homologats, amb manega antihumitat i clavilla de connexid
normalitzada, alimentades a 24 volts

S'utilitzaran eines portatils amb doble aillament

Equips de proteccié individual (EPI):

Guants aillants en proves de tensio

Calgat amb sola aillant davant contactes eléctrics
Banquetes aillants de I'electricitat.
Comprovadors de tensid.

Eines aillants.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.

La prevencio dels riscos derivats de la utilitzacié dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la

legislacid vigent en la mateéria.

En cap cas s'admetra la utilitzacid de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin

amb la normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes
homologades i enganxalls per a cinturd de seguretat, entre altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions

col-lectives:

1.5.3.1. Escala de ma

Es revisara periodicament |'estat de conservacié de les escales.

Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixacio a la part superior o inferior dels muntants.

Es transportaran amb I'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

Es recolzaran sobre superficies horitzontals, amb la planitud adequada perque siguin estables i immobils,
quedant prohibit I'is com a tascé de runa, maons, revoltons o elements similars.

Els travessers quedaran en posicié horitzontal i la inclinacié de I'escala sera inferior al 75% respecte al pla
horitzontal.

L'extrem superior de I'escala sobresortira 1,0 m de l'algada de desembarcament, mesurat en la direccié
vertical.

L'operari realitzara l'ascens i descens per |'escala en posicid frontal (mirant els esglaons), subjectant-se
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

S'evitara I'ascens o descens simultani de dos o més persones.

Quan es requereixi treballar sobre I'escala en alcades superiors a 3,5 m, s'utilitzara sempre el cinturé de
seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.2. Visera de proteccio

La visera sobre I'accés a obra es construira per personal qualificat, amb suficient resistéencia i estabilitat, per
evitar els riscos més frequents.

Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.

Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata
per a la seva reparacié o substitucio.

1.5.3.3. Plataforma de descarrega

7

S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construccio "in situ".

Les caracteristiques resistents de la plataforma seran adequades a les carregues a suportar, disposant un
cartell indicatiu de la carrega maxima de la plataforma.

Disposara d'un mecanisme de proteccio frontal quan no estigui en Us, perque quedi perfectament protegit el
front de descarrega.

La superficie de la plataforma sera de material antilliscant.

Es conservara en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal-lacié i cada 6
mesos.
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1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a la utilitzacio
de maquinaria i eines durant I'execucio de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut,
conforme als seglients criteris:
¢ Totes les maquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el
qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments
per a la seva utilitzacié amb la deguda seguretat.
e No s'acceptara la utilitzacié de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacié especifica.
Relacié de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora
*  Perrealitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera en el terra, es parara el motor, es connectara
el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.
* Queda prohibit I'is de la cullera com a grua o mitja de transport.
*  L'extraccio de terres s'efectuara en posicio frontal al pendent
*  Eltransport de terres es realitzara amb la cullera en la posicié més baixa possible, per garantir 'estabilitat de
la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

*  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera a terra, es parara el motor, es connectara el
fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

*  Queda prohibit I'is de la cullera com a grua o mitja de transport.

*  Els desplagaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la maquina en el sentit
de la marxa.

*  Els canvis de posicié de la cullera en superficies inclinades es realitzaran per la zona de major algada.

*  Esprohibira la realitzacié de treballs dins del radi d'accié de la maquina.

1.5.4.3. Cami6 de caixa basculant
* Les maniobres del camié seran dirigides per un senyalista de transit.
*  Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant
les operacions de carrega i descarrega.
* Noescirculara amb la caixa hissada després de la descarrega.

1.5.4.4. Camid per a transport

* Les maniobres del camié seran dirigides per un senyalista de transit.

*  Lescarregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint
els materials solts amb una lona

* Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat i, en cas
d'estar situat en pendent, tascons d'immobilitzacio sota les rodes

* Enles operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua d'estabilitat,
romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Camié grua

* - Elconductor accedira al vehicle descendira del mateix amb el motor apagat, en posicid frontal, evitant saltar
aterraifent Us dels esglaons i agafadors.

*  Escuidara especialment de no sobrepassar la carrega maxima indicada pel fabricant.

* Lacabina disposara de farmaciola de primers aukxilis i d'extintor timbrat i revisat.

* Elsvehicles disposaran de botzina de retrocés.

*  Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant
les operacions d'elevacié.

* L'elevacio es realitzara evitant operacions brusques, que provoquin la pérdua d'estabilitat de la carrega.

1.5.4.10. Serra circular
*  Elseu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de |'obra
e  Peraltall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.
*  Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
* Lazona detreball haura d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
*  Les peces aserrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.
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*  Eltreball amb el disc agressiu es realitzara en humit.
*  Nos'utilitzara la serra circular sense la proteccio de peces adequades, com ara mascares antipols i ulleres.

1.5.4.13. Equip de soldadura

¢ No hi haura materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.

¢ Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

* Durant els treballs de soldadura es disposara sempre d'un extintor de pols quimica en perfecte estat i
condicions d'Us, en un lloc proper i accessible.

*  Enelslocals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovacio d'aire s'instal-laran extractors,
preferentment sistemes d'aspiracié localitzada.

*  Esparalitzaran els treballs de soldadura en alcada davant la preséncia de persones sota |'area de treball.

* Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de proteccié visual adequada,
no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses

* L'alimentacio de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de
doble aillament.

* L'accés ales eines i el seu Us estara permeés Unicament a les persones autoritzades.

*  Noesretiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

*  Esprohibira, durant el treball amb eines, I'Us de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

* Les eines electriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

*  Enles eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

*  Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes electrics.

* Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint
el seu caracter aillant per als treballs eléctrics.

* Les eines eléectriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els
peus mullats.

* En els casos en quée es superin els valors d'exposicié al soroll que estableix la legislacié vigent en materia de
proteccié dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
I'ocupacio de protectors auditius.

1.6. Identificacid dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relacio de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte dels riscos
més freqlients durant I'execucié de I'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
¢ Lazonadetreball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
*  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
* Esdisposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
*  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
*  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.
*  Lesescales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules
*  Esregara periodicament la zona de treball per evitar la pols.
* Es faran servir ulleres de proteccid i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
particules.

1.6.4. Soroll
»  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
*  Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.
* Esdisposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos
*  S'evitara el desplagament manual de les carregues pesades.
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*  Eslimitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.
*  S'evitaran els sobreesforcos o els esfor¢os repetitius.

*  S'evitaran les postures inadequades o forgades en |'aixecament o desplagament de carregues.

1.6.6. Incendis
¢ Noesfumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
* Elslocalsiles zones de treball disposaran de ventilacié suficient.

»  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relacio dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar sén els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes
d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant aix0, es poden reduir amb I'adequat Us de les proteccions
individuals i col-lectives, aixi com amb I'estricte compliment de la normativa en mateéria de seguretat i salut, i de les

normes de la bona construccié.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
*  Es muntaran marquesines als accessos.
e Lazonadetreball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
*  S'evitara l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
*  No esllangaran trogos ni restes de materials des de les bastides.
Equips de proteccié individual (EPI):
e Cascde seguretat homologat.
*  Guantsibotes de seguretat.
»  Us de borsa portaeines.

1.7.2. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
*  Esrevisara periodicament la instal-lacié eléctrica.
* L'estesa electrica quedara fixat als paraments verticals.
*  Elsallargadors portatils tindran manec aillant.
*  La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
*  Totala maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.
Equips de proteccié individual (EPI):
*  Guants dieléctrics.
*  Calgat aillant per a electricistes
¢ Banquetes aillants de I'electricitat.

1.7.3. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

* Lazonade treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
Equips de proteccid individual (EPI1):

*  Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Copsii talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
¢ Lazonadetreball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
Equips de proteccid individual (EPI1):
*  Guantsibotes de seguretat.
1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacié i manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacié util per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs
treballs de conservacio, reparacidé i manteniment de I'edifici construit que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, aixi com en la

normativa vigent en cada matéria.
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Abans de I'execucié de qualsevol treball de reparacié o de manteniment dels ascensors i muntacarregues, s'haura
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la matéria.

1.8.2. Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de realitzar-se amb
ventilacié suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolicié de I'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de proteccid. Cal
destacar:

*  Execucio de tancaments exteriors.

*  Formacio dels ampits de coberta.

*  Col-locacié de forques i xarxes de proteccio.

e Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.

*  Disposicio de plataformes volades.

1.10. Mesures en cas d'emergeéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergéncia,
establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixo a personal amb formacio, que es fara
carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a la paralitzacié de la seva activitat, havent
d'estar garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacid ho requereixi, el rapid trasllat de
I'operari a un centre d'assisténcia medica.

1.11. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada
contractista haura d'assignar la presencia dels seus recursos preventius a I'obra, segons s'estableix en la legislacio
vigent en la mateéria.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacio suficient,
que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent
pla de seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de I'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, aixi com
I'adequacio de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparicié de riscos no previstos i derivats de la
situacié que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius. Si, com a resultat de la vigilancia,
s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les

persones que tinguin assignada la presencia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat compliment de
les activitats preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de I'empresari perqué aquest adopti les
mesures oportunes per corregir les deficiencies observades.

Codi Validacio: H54M7P7Y5KLR6J7RYPD2ELNHJ

Verificacio: https://moia.eadministracio.cat/
. Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 97 de 113




2. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLES

2.1. Seguretat i salut

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas
en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de
actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004
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Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencién
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
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Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Modificacién del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,

de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacion a
los agentes mutagenos Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de

seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los _
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riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificaciéon del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de proteccio col-lectiva
2.1.1.1. YCU. Proteccio contra incendis
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos

a presion
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. B.O.E.: 2 de septiembre de 2015
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Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccié d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de proteccid individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificat per:

Modificaciéon del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correcci6 d'errors:
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Correccién de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completat per:

Resolucion por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria establecida por el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Resolucién de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria
y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificat per:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su vez el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercializaciéon y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completat per:

Resolucion por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la Direccidon General de
Tecnologia y Seguridad Industrial

Resolucién de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacion de equipos de proteccién individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccié d'errors:

Correccién de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis
2.1.3.1. YMM. Material médic
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso

de accidente de trabajo, como parte de la accién protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

-
I
z
—
w
N
o
a
>
o
~
=
©
o
|
X
0
>
i~
o
~
=
<
0
I
2

o

®
h=]

©
>
=]

Q
o

Verificacio: https://moia.eadministracio.cat/
. Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 103 de 113

s



B.O.E.: 11 de octubre de 2007
2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar
DB-HS Salubridad

Codigo Técnico de la Edificacidn (CTE). Documento Bésico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n2 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plastico

Resolucidn de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico para baja
tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre y regulacidn de determinados aspectos para la liberacién del
dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Senyalitzacié provisional d'obres
2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-IC Sefializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacio horitzontal
Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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2.1.5.3. YSV. Senyalitzacio vertical

Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacio manual

Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzacié de seguretat i salut

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes

quimicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 dejulio de 2015
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3. PLEC

3.1. Plec de clausules administratives
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3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte
d'execucid, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en mateéria de Seguretat i
Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col-lectives de la
construccié de I'obra "Substitucié de la gespa artificial del camp de futbol municipal ler de Maig”, MOIA (Barcelona),
segons el projecte redactat per Arquitecte Jorge Muntafiola . Tot aixo amb finalitat d'evitar qualsevol accident o
malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de I'execucié de I'obra o en els futurs treballs de
conservacié, reparacio i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definicid, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en |'edificacié sén les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, pUblica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessio a
tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Basic, si
s'escau - igual que als técnics coordinadors en la mateéria en la fase que correspongui, facilitant copies a les empreses
contractistes, subcontractistes o treballadors autonoms contractats directament pel promotor, exigint la presentacié
de cada Pla de Seguretat i Salut préviament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de |'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autonoms per a la seva realitzacié o per
a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Prendra en consideracié en les fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucid, els principis i
criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccié al projecte i al
contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista empresari principal,
el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al projecte pel qual es regeix la
seva execucio.

El contractista comunicara a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de
Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en mateéria de Prevencié de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de |'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans
necessaris i dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador
en materia de seguretat i de salut en la fase d'execucié de

I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors
al seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacié suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié del'obra, on
s'acrediti I'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i
recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada accié preventiva de riscos de I'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i salut, cal
destacar:

*  Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

e Complirifer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.
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*  Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions
sobre coordinacio d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucié de I'obra.
* Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en I'obra.
* Atendre les indicacions i consignes del coordinador en materia de seguretat i salut, complint estrictament les
seves instruccions durant I'execucié de I'obra.
Respondran de la correcta execucio de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms pels contractats.
Respondran solidariament de les consequiéncies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La Direccié Facultativa
S'entén com a Direccié Facultativa:
e Eltécnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccid i del control de I'execucio
de l'obra.
* Lesresponsabilitats de la Direccié facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
Es el tecnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucid, I'aplicacié dels
principis i criteris generals de prevencio en materia de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucio

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, és el técnic competent designat pel promotor, que
forma part de la Direccié Facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les seglients funcions:

e Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat, prenent les decisions técniques i
d'organitzacid, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execucio de les mateixes.

* Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els
treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva recollits
en la legislacio vigent.

*  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides en el
mateix.

*  Organitzarla coordinacié d'activitats empresarials.

*  Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels métodes de treball.

*  Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra.

La Direcci6 facultativa assumira aquesta funcio quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjeccid a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el
contractista o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra. Quan el
treballador autonom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracid de contractista o
subcontractista. Els treballadors autonoms compliran |'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra. El contractista facilitara als
representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles
modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccio i materials de construccié

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les mesures preventives
addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal com la seva manipulacié o
ocupacié inadequada.
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3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, I'empresari designara
per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: a) Un o diversos treballadors designats per
I'empresa. b) Un o diversos membres del servei de prevencié propi de I'empresa. ¢) Un o diversos membres del servei
o els serveis de prevencié aliens. Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions
necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient
compliment de les mateixes o una abséncia, insuficiéncia o falta d'adequacid de les mateixes, s'informara a I'empresari
perqué aquest adopti les mesures necessaries per a la seva correccio, notificant-se a la vegada al Coordinador de
Seguretat i Salut i a la resta de la Direccid Facultativa. En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en que la
presencia dels recursos preventius és necessaria, especificant-se expressament el nom de la persona o persones
designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessaria la seva preséncia.

3.1.3. Formacid en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les materies
preventives de seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacid per a I'adequada prevencid de riscos i el
correcte Us de les proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els nivells de I'empresa, des
dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats, especialistes i operadors de
maquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements medics

La vigilancia de I'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcié dels riscos
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacid vigent. Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte
guan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la
seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix
treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de I'adopci6 de les mesures necessaries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestacid dels primers auxilis i I'evacuacié de I'accidentat. Es disposara, en un lloc visible de I'obra i
accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. El
contractista instal-lara retols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se subministri als
treballadors i participants en I'obra la informacio suficient per establir rapid contacte amb el centre assistencial més
proper.

3.1.5.2. Actuacio en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assistencia medica, perque
I'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan sigui imprescindible per
a la seva integritat. Es comprovaran els seus signes vitals (consciéncia, respiracid, pols i pressid sanguinia), se
I'intentara tranquil-litzar, i se'l cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. No se li
subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les ferides amb gases netes.
L'empresari notificara I'accident per escrit a I'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentacioé d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures
técniques necessaries per a aixo. Inclou també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu moment, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucio de I'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevencid que el contractista proposi amb la corresponent justificacio técnica, que no podran
implicar disminucié dels nivells de proteccié prevists en aquest estudi basic. El coordinador en mateéria de seguretat i
salut durant I'execucio de |'obra aprovara el pla de seguretat i salut abans de I'inici d'aquesta. El pla de seguretat i salut
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podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de I'obra, de I'evolucio dels treballs i de les
possibles incidéencies o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb
I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direccid facultativa. Els qui intervinguin en I'execucié de
I'obra, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en mateéria de prevencid de les empreses intervinents en la
mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i
alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent
dels mateixos i de la Direccid facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovacio del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio
de l'obra, per la Direccié Facultativa o per I'Administracid en el cas d'obres publiques, qui haura d'emetre un acta
d'aprovacié com a document acreditatiu d'aquesta operacio, visat pel Col-legi Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicacio d'obertura de centre de treball

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera prévia al comengament dels
treballs i es presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracié de contractistes. La comunicacio
contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge del centre de treball. Haura
d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre d'incidencies
gue constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. Sera facilitat pel col-legi professional que visi l'acta
d'aprovacié del pla o I'oficina de supervisio de projectes o Organ equivalent quan es tracti d'obres de les
administracions publiques. El llibre d'incidencies s'haura de mantenir sempre a I'obra, en poder del Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, tenint accés la Direccid Facultativa de I'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autdonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en mateéria de
prevencio en les empreses intervinents en I'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les administracions publiques competents, els qui podran
fer anotacions en el mateix. El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, haura de notificar al
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre
d'incidencies. Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors,
es remetra una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haura
d'especificar si I'anotacio es tracta d'una nova observacidé o suposa una reiteracié d'un advertiment o observacio
anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la Direccié Facultativa ressenyara les incidencies, ordres i
assisténcies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra. Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o
comentaris necessaris d'execucié d'obra i, en conseqliéncia, seran respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de visites

El llibre de visites haura d'estar en obra, a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social. El primer
llibre I'habilitara el Cap de la Inspeccio de la provincia en qué es trobi I'obra. Per habilitar el segon o els segiients, sera
necessari presentar |'anterior. En cas de perdua o destruccio, el representant legal de I'empresa haura de justificar per
escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservara durant 5 anys, comptats des de I'Ultima
diligéncia.

3.1.6.8. Llibre de subcontractacio

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacid, que romandra en tot moment en |'obra, reflectint per
ordre cronologic des del comengament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una
determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms. Al llibre de subcontractacié tindran accés
el promotor, la Direccié Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucidé de I'obra, les empreses i
treballadors autonoms intervinents en I'obra, els técnics de prevencid, els delegats de prevencio, I'autoritat laboral i els
representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucié de I'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcié de |'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o

en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts seglients:
*  Fiances
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*  Dels preus

*  Preu basic

*  Preuunitari

*  Pressupost d'Execucié Material (PEM)

*  Preus contradictoris ¢ Reclamacié d'augment de preus
¢  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
* Delarevisié dels preus contractats

*  Aplec de materials

*  Obres per administracio

*  Valoracio i abonament dels treballs

* Indemnitzacions Mutues

*  Retencions en concepte de garantia

¢  Terminis d'execucid i pla d'obra

*  Liquidacié economica de les obres

*  Liquidacié final de I'obra

3.2. Plec de condicions técniques particulars

3.2.1. Mitjans de proteccio col-lectiva

Els mitjans de proteccid col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar
el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del periode de la seva vida util, després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin
superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. El manteniment sera vigilat de forma periodica (cada setmana)
pel Delegat de Prevencio.

3.2.2. Mitjans de protecci6 individual

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu. Seran ergonomics i no
causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma
involuntaria. El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'ds i manteniment, nom i adreca del fabricant, grau o classe de proteccid, accessoris que pugui portar i
caracteristiques de les peces de recanvi, limit d'Us, termini de vida Util i controls als quals s'ha sotmes. Estara redactat
de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importacio, traduits a la llengua oficial. Seran subministrats gratuitament
per I'empresari i es reemplagaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida Gtil o després
d'estar sotmesos a sol-licitacions limit. S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant
el manteniment el Delegat de Prevencié.

3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacio, ventilacio i
condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antiséptics. El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran
proveides d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabd,
tovalloles i recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a I'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calgat. Es disposara una superficie minima de 2 m? per cada treballador destinada a
vestuari, amb una algada minima de 2,30 m. Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i
els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una quarta part
de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. Les cabines tindran una superficie minima de 2
m?i una alcada minima de 2,30 m. La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

e 1dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada

e 1vater per cada 25 homes o fraccié i 1 per cada 15 dones o fraccié

* 1lavabo per cada vater
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*  1urinariper cada 25 homes o fraccid

* 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo
* 1sabonera dosificadora per cada lavabo

* 1recipient per arecollida de cel-lulosa sanitaria

* 1 porta rotllos amb paper higiénic per cada vater

3.2.3.3. Vater

Seran de facil accés i estaran propers a I'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions minimes
1,2x1,0 m amb alcada de 2,30 m, sense visibilitat des de I'exterior i proveides de perxa i porta amb tancament interior.
Disposaran de ventilacid a I'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilacié exterior, evitant qualsevol comunicacié amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. Tindran descarrega
automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es disposara de latrines
sanitaries o fosses septiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran
de calefaccio a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de contaminacié ambiental. En el
cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la
preparacié del menjar mitjangant foc, brases o barbacoes. La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera
com a minim de 2 m? per cada operari que utilitzi aquesta instal-lacio.

J O rg e Firmadf) digitalmente por Jorge
Muntariola
Sanz
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